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Seznam použitého značení 
parc.č………………………….......parcelní číslo 
k.ú………………………………...katastrální území 
tl……………………………….….tloušťky 
m………………………………….metry 
m2…………………………………metr čtvereční 
m3…………………………………metr krychlové 
mm………………………………..milimetry 
kg…………………………………kilogramy 
t…………………………….……..tun 
l…………………………………...litr 
λ…………………………………..součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 
UN…………………………………požadovaný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
UW…………………………………součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
W/m2K……………………………watt na metr čtvereční a 1°kelvina 
kW………………………………..kilowatt 
m/s………………………….…..…metrů za sekundu 
lx…………………………………..luxu 
ks………………………………….kusů 
obr…………………………..….…obrázek 
m.n.m……………………………..metů nad mořem 
B.p.v………………………………Balt po vyrovnání 
TÜV………………………………Technischer Überwachungs-Verein (Technické kontrolní 
sdružení) 
1PP……………………………….první podzemní podlaží 
1NP…………………………….…první nadzemní podlaží 
2NP…………………………….…druhé nadzemní podlaží 
3NP………………………….……třetí nadzemní podlaží 
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1. Úvod 
Obsahem diplomové práce je návrh Technologického předpisu provádění výstavby 
bezstrojového výtahu, včetně souvisejících činností, který bude sloužit k provádění montážních 
prací. 
Montáž bezstrojového výtahu typ ONTAB 1275/1 je navržena do samostatně stojící 
třípodlažní novostavby polyfunkčního domu, která je umístěna na pozemku parc.č 625, k.ú. 
Kunčičky ve městě Ostrava na ulici Vratimovská. Objekt je navržen jako prefabrikovaná 
železobetonová konstrukce s plochou střechou. Založení stavby je navrženo pomocí systému 
velkoprůměrových betonových pilot na nichž budou osazeny  dvoustupňové prefabrikované 
železobetonové patky. Na tyto patky se osadí prefabrikované základové železobetonové trámy na 
obou koncích opatřených ozuby. Přes základové trámy bude provedena celistvá podkladní 
základová betonová deska, v místě styku s patkami natrnována pruty ø 8mm á 300mm na 
chemickou kotvu. Do trnů budou vsazeny jednopodlažní prefabrikované železobetonové sloupy 
300x300mm na něž se umístí průvlaky tvaru obráceného „T“. Mezi průvlaky budou uloženy 
stropní panely SPIROL tloušťky 250mm.  Jednotlivá podlaží mezi sebou propojí schodiště tvořené 
železobetonovou prefabrikovanou deskou s nadbetonovanými stupni. 
V prvním podzemním podlaží budou jako výplň skeletového systému použito ztracené 
bednění. V ostatních podlažích bude výplň tvořena zdivem typ YTONG. Ve vstupní části do 
objektu je navržena prosklená fasáda. Výplně okenních otvorů tvoří hliníková okenní sestava 
s izolačním trojsklem. Nad okenními otvory budou provedeny překlady. V podzemním podlaží 
bude obvodové zdivo chráněno při styku se zeminou tepelnou izolací. Izolace nadzemní části 
objektu bude provedena kontaktně pomocí fasádních desek z polystyrenu. 
Zastřešení objektu je navrženo pomocí nepochůzí ploché jednoplášťové střechy s klasickým 
pořadím vrstev a svrchním asfaltovým SBS modifikovaným pásem s ochranným břidličným 
posypem.  Plochá střecha nad částí 1NP bude provedena jako pochůzí se svrchní vrstvou tvořenou 
z části z venkovní keramické dlažby a z části praným kačírkem. Zbývající část bude tvořit zelená 
střecha. Střecha je konstrukčně řešena jako jednoplášťová.  
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2. Technická zpráva 
A. Průvodní zpráva 
A.1. Identifikační údaje 
1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:    Novostavba polyfunkčního domu 
Místo stavby:   ul.Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky 
     parc.č. 625, k.ú. Kunčičky 
Předmět dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 
1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Vypracoval:    Bc. Sylva Rubinová 
    Petřvald 386 
    742 60 Petřvald 1 
A.2. Seznam vstupních podkladů 
 Katastrální mapy z ČÚZK 
 Stavební zákon č.183/2006 Sb.[1] ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb. [2], o technických požadavcích na stavby 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb.[3], o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
 Inženýrsko-geologický a radonový průzkum 
A.3. Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Objekt bude vystavěn na parcele č. 625 o celkové výměře 3064m2, zapsané v k.ú. Kunčičky. 
Stavební pozemek je rovinatý. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Během svého provozu nebude mít stavba negativní vliv na své okolí.  
c) údaje o odtokových poměrech 
Lokalita, na níž je navržena výstavba objektu, nespadá do území ohroženého záplavami. 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry v daném území. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Pozemek na němž je objekt situován, je dle platné Územně plánovací dokumentace města 
Ostravy, schválené zastupitelstvem města dne 21.5.2014 usnesením č.2462/ZM1014/32 
s účinností od 6.6.2014 součástí plochy zastavěného území.  
e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Zpracování projektové dokumentace je provedeno v souladu se Stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. [1] ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. [4],  o obecných 
požadavcích na využívání území. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Při zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny ze strany dotčených orgánů žádné 
požadavky.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Při zpracování projektové dokumentace nebyly požadovány žádné výjimky, případně 
úlevová řešení pro danou stavbu.   
h) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nevyžaduje žádné další podmiňující investice. 
i) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
parc.č. 625, k.ú. Kunčičky - zahrada 
parc.č. 1820, k.ú. Kunčičky – ostatní plocha, ostatní komunikace 
A.4. Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Projektová dokumentace řeší stavbu nového polyfunkčního domu. Jedná se o třípodlažní 
objekt s plochou střechou a podzemními garážemi. 
b) účel užívání stavby 
Polyfunkční dům, bude sloužit pro kancelářské potřeby. Ve 3NP je umístěn prostor pro 
ubytování a v 1PP garáže.  
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je trvalého charakteru. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Při zpracování projektové dokumentace nebyla požadována žádná výjimka dle jiných 
právních předpisů.  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Zpracování projektové dokumentace je provedeno v souladu se Stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. [1] ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 268/2009 Sb.[2], o technických 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 398/2009 Sb. [3], o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Při zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny ze strany dotčených orgánů žádné 
požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Při zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné požadavky na výjimky a 
úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby 
Plocha pozemku:    3064 m2 
Zastavěná plocha:    712 m2 
Obestavěný prostor:    2550 m2 
Plocha parkovacích stání:   599,26 m2 
Počet zaměstnanců:   25 osob 
Ubytovací kapacita:    14 osob 
Počet jídel připravovaných v kuchyni:  120 obědů/den 
i) základní bilance stavby 
Stanovení spotřeby vody na základě Vyhlášky č. 120/2001 Sb. [4], o vodovodech a 
kanalizacích 
Qsd = sč / 365 
14  
Qp = n ×Qsd  
Qm = Qp × kd 
Qh = 1/ 24 ×Qp × kd × kh 
Qr = Qp × dp 
 
kde:  Qp  - průměrná denní potřeba vody [m3/den] 
n  - počet osob 
Qsd  - specifická potřeba vody [vaření jídla, administrativa -  8m3/rok, ubytování - 45m3/rok ] 
Qm  - maximální denní potřeba vody [m3/den] 
Qh  - maximální hodinová potřeba vody [m3/den] 
Qr  - roční potřeba vody [m3/rok] 
kd  - součinitel denní nerovnoměrnosti [-] (pro velikost obce nad 2000obyvatel kd = 1,3) 
kh  - součinitel hodinové nerovnoměrnosti [-]  
  soustředná zástavba kh = 2,1) 
dp  - počet provozních dnů budovy 
 
Vaření jídla:  Qd = 8 / 365 = 0,022 m3 jídlo/den 
  Qp = n ×Qsd = 120 × 0,022 = 2,64 m3 /den 
  Qm = Qp × kd = 2,64 × 1,3 = 3,432 m3 /den 
  Qh = 1/ 24 ×Qp × kd ×kh  = 1/24 × 2,64 ×1,3 ×2,1 = 0,3 m3 /den 
  Qr = Qp × dp = 0,3 × 250 = 75m3/rok 
Administrativní pracovníci:  Qd = 8 / 250 = 0,032 m3 osoba/den 
    Qp = 25 ×0,032 = 0,8 m3 /den 
    Qm = 0,8× 1,3 = 1,04 m3 /den 
    Qh = 1/24 × 0,8 × 1,3 ×2,1 = 0,1 m3 /den 
    Qr = 0,1 × 250 = 25 m3/rok 
Ubytování:  Qd = 45 / 365 = 0,123 m3 osoba/den 
  Qp = 14 × 0,123 = 1,722 m3 /den 
  Qm = 1,722× 1,3 = 2,238 m3 /den 
  Qh = 1/24 ×1,722 × 1,3 ×2,1 = 0,196 m3 /den 
  Qr = 0,196 × 365 = 71,54 m3/rok 
 
Qr = 75 + 25 + 71,54 = 171,54 m3/rok 
 
 
15  
Průtok splaškové odpadní vody:  
𝑄𝑤𝑤 = 𝐾 ∗ √∑ 𝐷𝑈 = 0,5 ∗ 7,05 = 3,52 𝑙/𝑠 
průtok splaškových vod [l/s] K  - součinitel odtoku  
ΣDU - součet výpočtových odtoků [l/s]  16 x umyvadlo    16 x 0,3 l/s  = 4,8 l/s 8 x sprcha     8 x 0,6 l/s = 4,8 l/s 
4 x kychyňský dřez    4 x 0,8 l/s = 3,2 l/s 
2 x automatická myčka   2 x 0,8 l/s = 1,6 l/s 
17 x WC (nádržka 7,5 l)  17 x 1,8 l/s  = 30,6 l/s 
4 x pisoár     4 x 0,5 l/s = 2,0 l/s 
3 x výlevka     3 x 0,8 l/s = 2,4 l/s 1 x bidet     1 x 0,3 l/s = 0,3 l/s 
∑ DU = 49,7 l/s kde:  QWW  - Množství dešťové vody: Qr = r × A × C = 0,03 ×693,49× 0,8 = 16,64 l/s 
Intenzita deště       i  
Půdorysný průmět odvodňované plochy   A 
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy  C  Ostrava:   i = 0,03 l/s 
Střecha:   A = 693,49m2  C = 0,8 
j) základní předpoklady výstavby 
Zahájení stavby:  03/2018 
Ukončení stavby:  11/2019 
Výstavba bude prováděna jednoetapově 
k) orientační náklady stavby 
Předpokládaná cena stavby je 40.255.290,-Kč. 
A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 - Stavební část 
SO 02 - Zdravotechnika 
SO 03 - Ústřední vytápění 
SO 04 - Vzduchotechnika 
SO 05 - Elektroinstalace 
SO 06 - Technologická část - Výtah 
SO 07 - Vodovodní přípojky 
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SO 08 - Plynovodní přípojka 
SO 09 - Dešťová a splašková kanalizace 
SO 10 - Přípojka NN 
SO 11 - Zpevněné plochy 
SO 12 - Oplocení  
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B. Souhrnná zpráva 
B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Objekt bude vystavěn na parcele č. 625 o celkové výměře 3064m2, zapsané v k.ú. Kunčičky. 
Příjezd motorových vozidel na pozemek a do podzemních garáží bude umožněn z ulice 
Lihovarská.  Přístup do objektu pro pěší bude možný z ulice Vratimovská. Pozemek má rovinatý 
charakter terénu, bez dřevin či jiných objektů určených k demolici.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Dle inženýrskogeologického hlediska patří lokalita do rajonu polygenetických sprašových 
sedimentů tzn. středně únosné základové půdy. Na základě výsledků tohoto průzkumu je možno 
charakterizovat základové poměry v lokalitě jako složité.  Do hloubky 2,2m pod povrchem terénu 
se nacházejí nehomogenní náspy. Mocnost násypů může být lokálně i vyšší. Pod náspy se 
nacházejí sprašové hlíny tuhé konzistence a dále fluviální sedimenty s proměnlivou zrnitostí a 
konzistencí v horizontálním i vertikálním směru. V nich se navíc vyskytuje poloha organických 
zemin až rašeliny, která je silně stlačitelná a nevhodná pro zakládání.  
Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 5,3metrů pod povrchem terénu a po 
ustálení vystoupala do hloubky 4,1m. Při zakládání je možno očekávat i přítoky ze stěn výkopů a 
z náspů. Tyto přítoky budou čerpány z šachet provedených po obvodu výkopu. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Navrhovaný objekt nezasahuje do ochranných ani bezpečnostních pásem sítí a vedení.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Lokalita, na níž je navržena výstavba objektu nespadá do území ohroženého záplavami. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  
Během svého provozu nebude mít stavba negativní vliv na své okolí. Stavbou nebudou 
rovněž narušeny stávající odtokové poměry v daném území. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Před výstavbou v rámci přípravy staveniště nevyvstal na pozemku požadavek na provedení 
asanace, demolice ani kácení dřevin. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
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V rámci stavby není požadováno dočasné případně trvalé odnětí pozemku z půdního či 
lesního fondu. 
h) územně technické podmínky 
Vjezd na pozemek bude zajištěn z ulice Lihovarská. Přívod pitné vody, elektrické energie, 
NTL plynovodu a odvod splaškových a dešťových vod, bude zajištěn pomocí nově vybudovaných 
přípojek napojených na hlavní inženýrské sítě, které jsou uloženy v ulici Lihovarská. 
B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o samostatně stojící polyfunkční dům, v němž se nachází podzemní garáže, 
kancelářské a ubytovací prostory.  
Plocha pozemku:  3064 m2 
Zastavěná plocha:  712 m2 
Obestavěný prostor:  2550 m2 
B 2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus  
Novostavba polyfunkčního domu se nachází v zastavěné zóně. Objekt je situován 
rovnoběžně s ulicí Vratimovská.   Budova je ve tvaru „L“ s ustupujícím podlažím. Objekt je s ulicí 
Vratimovskou propojen přístupovým chodníkem. Vjezd do podzemní garáže a pro obsluhu 
kuchyně je zajištěn z ulice Lihovarská. Celý objekt je navržen jako prefabrikovaná skeletová 
konstrukce. 
b) architektonické řešení 
Z architektonického hlediska se jedná o podsklepený třípodlažní objekt s plochou střechou 
a terasou v 1NP. Přízemí je navrženo ve tvaru písmene „L“. Druhé podlaží částečně vystupuje ve 
své severní části před přízemí, v němž je podepřeno sloupem a vytváří krytý prostor před hlavním 
vstupem do objektu. Na jižní straně 2NP je umístěna klidová zóna tvořena terasou a zelenou 
střechou, se vstupem ze zasedací místnosti. Z jednotného vzhledu objektu vystupuje prosklená 
jídelna a vstup. Povrchová úprava fasády je tvořena kontrastními fasádními omítkami. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
V podzemním podlaží je umístěno parkoviště. V přízemí se nachází hlavní vstup s recepcí. 
Na hlavní vstup navazuje chodba, z níž je možno vstoupit do jídelny, školící místnosti a kanceláří. 
V přízemí je rovněž situováno technické zázemí objektu. Druhé nadzemní podlaží tvoří 
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kancelářské prostory a zasedací místnost. Ze zasedací místnosti je umožněn vstup na terasu 
tvořenou pochůzí a zelenou střechou. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází sedm 
dvoulůžkových pokojů. Každý pokoj má vlastní hygienické zařízením.  
Dešťové odpadní vody budou ze střech odváděny pomocí tří dešťových vtoků, vnitřními 
dešťovými svody do ležaté kanalizace. Veškeré ležaté rozvody technického zařízení budou vedeny 
v podhledech. Svislé rozvody VZT budou vedeny v instalační šachtě.  
Přístup i příjezd k objektu bude zajištěn z místní komunikace v ulici Lihovarská. Vstup do 
objektu je navržen z ulice Vratimovská po přístupovém chodníku.  
Po výstavbě objektu, před konečnými terénními úpravami dojde k vybudování příjezdové 
plochy, sloužící k dopravní obsluze kuchyně a vedoucí ke sjezdu do podzemních garáží.   
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
a) přístup do budovy 
Hlavní vstup do objektu je umožněn z ulice Vratimovská. Vstupní dveře jsou navrženy 
s automatickým ovládáním, s dvěma posuvnými křídly osazenými do hliníkového rámu. Zasklení 
dveří bude provedeno pomocí  bezpečnostního skla opatřeného do úrovně 1,5m od podlahy 
kontrastním pruhem. Návrh vstupního prostoru zohledňuje bezbariérový přístup do objektu. 
Výškový rozdíl mezi vstupem a okolním terénem činí 0,14m. Plocha vstupu umožňuje otáčení 
vozíku o 360°.  
b) komunikace 
Osobní výtah splňuje minimální rozměry dle vyhlášky č.398/2009 Sb.[5]. Šířka 
schodišťového stupně je 310mm výška stupně 160mm, sklon schodišťového ramene činí 27°. 
c) invalidní WC 
V každém podlaží je umístěna samostatná toaleta s bezbariérovým přístupem. Minimální 
osová vzdálenost mezi stěnou a osou toaletní mísy je 450mm. Po obou stranách mísy je osazeno 
madlo ve výšce 800mm. Součástí WC pro invalidy je rovněž umývadlo s pákovou baterií. Dveře 
o rozměru 900mm jsou otvíravé do chodby. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen tak, aby po dobu jeho užívání bylo zajištěno jeho bezpečné provozování. 
Podlahy jsou provedeny tak, aby nevznikalo nebezpečí pádu či uklouznutí. Během provozování 
objektu budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení  
Objekt je navržen jako prefabrikovaná železobetonová konstrukce s plochou střechou. 
Podélný osový systém je navržen v modulech 7000mm, 6150mm a 6500mm. Příčný osový systém 
je rovněž v modulu a to 6600mm a 3500mm.  
Stavba bude založena pomocí systému velkoprůměrových betonových pilot, na nichž budou 
osazeny dvoustupňové prefabrikované železobetonové patky. Na tyto patky se osadí 
prefabrikované základové železobetonové trámy na obou koncích opatřených ozuby. Přes 
základové trámy bude provedena celistvá podkladní základová betonová deska, v místě styku 
s patkami natrnována pruty ø 8mm á 300mm na chemickou kotvu. 
Do trnů budou vsazeny jednopodlažní prefabrikované železobetonové sloupy 300x300mm. 
Na těchto sloupech budou uloženy průvlaky tvaru obráceného „T“ mezi nimiž budou uloženy 
stropní panely typu SPIROL tloušťky 250mm.  Jednotlivá podlaží budou mezi sebou propojena 
pomocí výtahu bez strojovny a schodištěm tvořeným železobetonovou prefabrikovanou deskou 
s nadbetonovanými stupni.  
V prvním podzemním podlaží budou jako výplň skeletového systému použito ztracené 
bednění. V ostatních podlažích bude jako výplň použito zdivo YTONG. 
Nadzemní obvodové výplňové zdivo bude provedeno z cihelného systému typy YTONG. 
Ve vstupní části je navržena prosklená fasáda. Výplně okenních otvorů tvoří hliníková okenní 
sestava s izolačním trojsklem. Nad okenními otvory budou provedeny překlady. V podzemním 
podlaží je obvodové zdivo chráněno při styku se zeminou tepelnou izolací Baumit Austrotherm 
XPS TOP P GK, tl.100mm.  
Izolace nadzemní části objektu je provedena kontaktně pomocí fasádní desky z polystyrenu 
Baumit EPS-F tl.160,  tl.160mm.  
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Způsob založení objektu 
Vzhledem k výsledkům inženýrskogeologického průzkumu, je navrženo hlubinné založení 
objektu pomocí systému velkoprůměrových pilot. Piloty jsou navrženy o průměru 600mm s patou 
piloty na úrovni -9,600m. Pata piloty bude opřena ve spodní vrstvě štěrku. Při vrtání je nutné dbát 
na to, aby pod patou piloty zůstala dostatečná mocnost štěrkové vrstvy. Piloty budou vyarmovány 
předem připravenými armokoši z průtové výztuže a ovinuté šroubovice. Podélnou výztuž pilot 
tvoří pruty øR12 a øR14 ovinuté výztuží øR8. Startovací výztuž tvoří pruty øR18. 
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 Základové konstrukce 
Systém pilot bude doplněn o prefabrikované základové železobetonové pásy, na obou 
koncích opatřených ozuby. Nad pilotou (vždy pro každý sloup jednou) bude osazena 
prefabrikovaná železobetonová dvoustupňová základová patka.  
Přes základové trámy bude provedena celistvá podkladní základová betonová deska 
tl.150mm z betonu C30/35 vyztužena KARI sítí velikosti ok 150/6 x 150/6. Podkladní deska bude 
v místě styku s patkami natrnována pruty ø 8mm á 300mm na chemickou kotvu. Na podkladní 
beton se nanese asfaltový penetrační nátěr z asfaltové emulze DEKPRIMER na němž bude 
celoplošně natavena hydroizolace z asfaltových pásů Sklodek 40 Special Mineral tl.4mm. Na 
hydroizolaci bude uložena tepelná izolace Isover EPS Perimetr tl. 100mm a separační fólie Penefol 
950 tloušťky 1mm.  Na separační folii se provede roznášecí vrstva z betonu  C30/35 s KARI sítí 
velikosti ok 150/6 x 150/6. Vrchní vrstva podlahy bude vystěrkována stěrkou Epotec PU Park. 
V osách sloupů bude v podlaze provedena dilatace pomocí dilatačního profilu Duraflex DFP šířky 
9mm. Pod podkladní deskou bude proveden zhutněný násyp z betonového recyklátu frakce 8-32. 
Hutnění bude provedeno na 21,5MPa. 
 Izolace proti vodě 
Ochrana vodorovných i svislých konstrukcí proti zemní vlhkosti je navržena pomocí 
hydroizolace Sklodek 40 Special Mineral tl.4mm a hydroizolační folie Penefol 950. Tato 
hydroizolace bude na svislých konstrukcích vytažena 0,6m nad terén.  Podkladní plochy pod 
hydroizolací budou opatřeny asfaltovým penetračním nátěrem Dekprimer.  
Hydroizolace ve střešní konstrukci je tvořena asfaltovým pásem s vložkou z AL fólie 
Glastek Al 40 Special Mineral vytaženým na atiku, asfaltovým SBS modifikovaným pásem 
samolepícím Glastek 30 Sticker Plus a asfaltovým SBS modifikovaným pásem Elastek 50 Special 
Dekor vytaženým na atiku. 
Zelená střecha je chráněna proti účinkům vody asfaltovým modifikovaným pásem   Elastek 
50 Garden, asfaltovým SBS modifikovaným pásem samolepícím Glastek 30 Sticker Plus a 
asfaltovým pásem s vložkou z AL fólie Glastek Al 40 Special Mineral. 
Pochůzí střecha je chráněna proti účinkům vody asfaltovým SBS modifikovaným pásem 
Elastek 50 Special Dekor, asfaltovým SBS modifikovaným pásem samolepícím Glastek 30 Sticker 
Plus a asfaltovým pásem s vložkou z AL fólie Glastek Al 40 Special Mineral.  
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 Izolace podlah a stěn 
V hygienických prostorách bude provedena hydroizolace pomocí stěrky Saniflox, která bude 
vytažena na stěny. 
 Tepelná izolace 
Svislé obvodové stěny 1PP budu opatřeny tepelnou izolací Baumit Austrotherm XPS TOP 
P GK, tl.100mm.  
Obvodové stěny nadzemních podlaží budou izolovány kontaktně pomocí fasádních desek 
z polystyrenu Baumit EPS-F tl.160mm.  
Plochá střecha bude izolována materiálem EPS-S-150 ve formě desek lepených vzájemně 
k sobě PU lepidlem. Ze stejného materiálu budou provedeny i spádové dílce. 
 Zvuková a kročejová izolace 
 Akustická izolace příček a podlah je navržena pomocí zvukové izolace Isover N tl.30mm. 
  Podlahy 
Na podlaze v podzemních garážích bude proveden penetrační nátěr Epotec PU Primer na 
nějž bude následně nanesen bezesparý systém pro velkokapacitní parkingy Epotec Pu park odolný 
vůči solím, ropným látkám, vodě a zajišťující hydroizolaci podkladní konstrukce. 
Podlahy v místnosti technologie, serverovně, rozvodně NN, strojovně VZT a místnosti 
diesel agregátu budou provedeny cementovým potěrem CEMIX 30, na nějž bude nanesen 
protiprašný nátěr SOUDAL. 
Povrch podlahy v kancelářích, na chodbách 2NP, 3NP a v pokojích bude tvořen 
vysokozátěžovým kobercem tl.5mm.  
Dlažby budou použity keramické v tl. 2cm fy RAKO, kalibrované v protiskluzu min. R9, 
zaspárované cementovou flexi spárovací hmotou. Lepidla budou použita flexi, vnitřní, na bázi 
cementu. 
Obklady jsou navrženy keramické tl.1mm fy RAKO, zaspárované cementovou flexi 
spárovací hmotou CERESIT. Lepidla budou použita flexi, vnitřní, na bázi cementu. V rámci 
obkladů a dlažeb bude použito AL lišt rohových a dilatačních.  
 Svislé nosné konstrukce 
Nosná konstrukce objektu je navržena jako prefabrikovaná železobetonová konstrukce 
s jednopodlažními železobetonovými sloupy velikosti 300x300mm. Sloupy jsou od sebe osově 
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vzdáleny v rozmezích 3500 až 7000mm. Sloupy jsou navrženy čtvercového průřezu. Pod každým 
sloupem je navržena monolitická kruhová pilota průměru 600mm s hloubkou paty piloty -9,600m. 
 V prvním podzemním podlaží bude jako výplň skeletového systému použito ztracené 
bednění tl.300mm, které budou ze strany zeminy kontaktně zatepleny tepelnou izolací Baumit 
Austrotherm XPS TOP P GK, tl.100mm.  
Nadzemní obvodové výplňové zdivo bude provedeno z cihelného systému typu YTONG P2-
400 tl.300mm na tenkovrstvou zdící maltu. Izolace nadzemní části objektu je navržena kontaktně 
pomocí fasádních desek z polystyrenu Baumit EPS-F tl.160mm.  
Ve vstupní části je navržena prosklená fasáda tvořena hliníkovou sestavou s izolačním 
trojsklem.  
  Svislé nenosné konstrukce  
Svislá nenosná konstrukce bude provedena z vápenocementových tvárnic SILKA S o 
tloušťce 300, 200, 150 a 100mm. Nenosná konstrukce bude ukotvena a oddilatována od nosné 
stropní konstrukce a v potřebných místech doplněna systémovými překlady YTONG. 
  Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovná nosná konstrukce je navržena ze stropních panelů SPIROL tloušťky 250mm. 
Tyto panely budou uloženy na stropní průvlaky s ozubem. Průvlaky budou v osách sloupů 
spojovány Čapkovým spojem. Ve spojích bude kotevní výztuž svařena a zmonolitněna zálivkou. 
V místech průchodu instalačních šachet bude v případě otvorů o velikosti 200x150mm tento otvor 
proveden přímo z výroby ve stropním panelu. V případě větších otvorů bude provedena 
dobetonávka železobetonem C25/30. 
 Zastřešení 
Zastřešení objektu je navrženo pomocí nepochůzí ploché jednoplášťové střechy s klasickým 
pořadím vrstev mechanicky kotvenými plasto-kovovými vrtanými střešními teleskopickými 
kotvami EJOT, izolací EPS S150, asfaltovým pásem s vložkou z AL fólie Glastek Al 40 Special 
Mineral tvořícím parozábranu, asfaltovým SBS modifikovaným pásem, podkladním samolepícím 
Glastek 30 Sticker Plus a svrchním asfaltovým SBS modifikovaným pásem Elastek 50 Special 
Dekor s ochranným břidličným posypem.  
Plochá střecha nad částí 1NP bude provedena jako pochůzí se svrchní vrstvou tvořenou 
z části z venkovní keramické dlažby 600x600x20mm, která bude uložena na plastových 
rektifikovatelných podložkách 35-220mm, z části bude tvořena praným kačírkem frakce 16-32. 
Zbývající část bude tvořit zelená střecha. Střecha je konstrukčně řešena jako jednoplášťová 
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s tepelnou izolací EPS S150, asfaltovým modifikovaným pásem Elastek 50 Garden s ochrannou 
proti prorůstání kořínků, podkladním asfaltovým SBS modifikovaným pásem samolepícím 
Glastek 30 Sticker Plus a asfaltovým pásem s vložkou z AL fólie Glastek Al 40 Special Mineral 
tvořícím parozábranu. 
Pochůzí střecha v 1NP je chráněna proti účinkům vody asfaltovým SBS modifikovaným 
pásem Elastek 50 Special Dekor, asfaltovým SBS modifikovaným pásem samolepícím Glastek 30 
Sticker Plus a asfaltovým pásem s vložkou z AL fólie Glastek Al 40 Special Mineral.  
Veškeré asfaltové pásy budou vytaženy na atiku, parozábrana minimálně do úrovně horního 
souvrství hydroizolace. Střecha bude opatřena nerezovým zábradlím, jehož horní hrana bude ve 
výšce 1100mm nad vrchní vrstvou střechy. 
Atika je provedena z cihelného systému typy YTONG P2-400 tl.300mm a izolována 
fasádními deskami z polystyrenu Baumit EPS-F tl.160mm. Nosná část střešní konstrukce je 
provedena z předpínaných dutinových panelů SPIROL tloušťky 250mm. 
 Překlady 
Nad okenními a dveřními otvory budou uloženy nosné překlady rovněž ze systému YTONG.  
 Podhledy 
Ve všech místnostech, mimo prostoru hromadných garáží a kuchyně, budou z důvodu 
vytvoření krytého prostoru pro vedení vnitřních instalací zřízeny podhledy. Podhled bude uchycen 
na systému FeZn roštů s rektifikačním křížem a vytvořen sádrokartonovými deskami 12,5mm. 
 Schodiště 
Schodiště je navrženo dvouramenné 2x zalomené s šířkou jednotlivých ramen 1,85m. Mezi 
schodišťovými rameny je zrcadlo šířky 200mm. Schodiště je tvořeno železobetonovou 
prefabrikovanou deskou s nadbetonovanými stupni. Armování je navrženo křížem, pruty øR8 
v základním rastru á 150mm u obou povrchů konstrukce. Místa s lokálními extrémy jsou doplněna 
příložkami. Ve schodišťových stupních bude ukotveno ocelové zábradlí s dřevěným madlem.  
 Výtah 
 Podlaha výtahové šachty bude opatřena olejovzdorným nátěrem a vyztužena KARI sítí o 
velikosti ok 5/150/150mm u dolního povrchu betonové mazaniny. Podkladní beton C 30/35 
tloušťky 150mm vyztužen svařovanou KARI sítí s velikosti ok 6/150/150mm u dolního povrchu. 
Výtah je navržen lanový, bezstrojový, typ ONTAB 1275/1 o velikosti kabiny 2000x1400mm, 
nosnost  1275kg, počet přepravovaných osob 17. 
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 Obvodový plášť 
Jako obvodové výplňové zdivo v 1PP bude použito ztracené bednění tl.300mm.  
Nadzemní obvodové výplňové zdivo bude provedeno z cihelného systému typy YTONG P2-
400 tl.300mm na tenkovrstvou zdící maltu. Nadzemní obvodové zdivo je izolováno kontaktním 
zateplovacím systém -  fasádními deskami z polystyrenu Baumit EPS-F tl.160mm přichycenými 
k podkladu lepící hmotou BAUMIT  StarContact ZK a mechanicky přikotveno talířovými 
hmoždinkami min.60mm se zátkou CS EPS. 
Zdivo 1PP bude kontaktně izolováno zateplovacím systémem Baumit Austrotherm XPS 
TOP P GK, tl.100mm.  
  Výplně otvorů  
Výplně otvorů budou provedeny z hliníkových sestav a rámových okenních profilů 
vícekomorových s izolačními trojskly.  
Prosklená fasáda bude tvořena hlavním rámem z AL systémových vícekomorových profilů 
fasádních s přerušením tepelného mostu. Profily budou provedeny tak, aby byl zajištěn odvod 
kondenzátu. Zasklení bude provedeno z izolačního trojskla s výplní vzácným plynem - Argonem. 
Zasklení bude provedeno strukturálně UV stabilním tmelem s těsněním.  
Okenní křídla budou umožňovat přirozené větrání otevřením/sklopením a budou doplněna 
pákovým ovládáním.  
Vnitřní Al výplně budou provedeny z AL profilů vnitřních, jednokomorových, doplněných 
dveřními profily a pevným zasklením z lepeného bezpečnostního skla. Dveřní křídla budou 
opatřena nerezovými madly a potřebným uzamykáním.  V úrovni podhledu bude výplň provedena 
jako jednostranná, pevná, s neprůhledným sklem, doplněným výplní z minerální vaty a plechem 
s nástřikem. 
Veškeré sestavy budou dodány včetně kotevních rektifikovatelných nosných prvků, 
parotěsných a pojistných folií a potřebného příslušenství celé sestavy. 
 Povrchová úprava vnitřních stěn a stropů  
Omítky budou provedeny jako průmyslové, strojní, CEMIX v tloušťce 10mm.   
 Obklady 
Na schodišťových stupních a podestách bude položena keramická dlažba RAKO 
TRAVERTIN tl.10mm. V hygienických místnostech, jídelně a kuchyni bude použita keramická 
dlažba INDUSTRIAL  s protiskluznou úpravou, zaspárovanou cementovou flexi spárovací 
hmotou. Lepidla budou použita flexi, vnitřní, na bázi cementu.  
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Obklady jsou navrženy jako keramické v tloušťce do 1cm, zaspárované cementovou flexi 
spárovací hmotou. Lepidla budou použita flexi, vnitřní, na bázi cementu. V rámci obkladů a dlažeb 
bude použito Al lišt rohových a dilatačních. 
  Vnější povrchová úprava fasády 
Z vnější strany obvodového zdiva bude na tepelnou izolaci provedena tenkovrstvá fasádní 
pohledová silikátová omítka Baumit Styletop.    
 Povrchová úprava soklu 
V místě soklu bude nanesena Baumit mozaika Top 006. 
Sokl jako i zbytek plochy fasády je tvořen silikonovou omítkou. Podkladem pro nanesení 
povrchové úpravy soklu bude izolace Baumit Austrotherm XPS TOP P GK, tl.100mm, vytažené 
0,6m nad terén.  Omítka bude zatažena cca 30-50mm pod upravený terén. 
 Malby 
Malba bude provedena 2x vnitřní bílá, paropropustná - PRIMALEX POLAR, ve vlhkých 
místnostech se zvýšenou odolností proti vlhkosti s biocidními přídavky. 
Plochy pohledového betonu budou ošetřeny bezbarvou, UV stabilní akrylátovou impregnací 
SOUDAL. 
 Klempířské výrobky 
Oplechování atiky bude provedeno z přírodního titanzinkového plechu, tmavého, 
nakotveného na OSB desky na tepelnou izolaci XPS s vloženými kotevními špalíky ze dřeva. 
Dvoudílné oplechování pro napojení HI krytiny na svislé konstrukce,  oplechování venkovních 
parapetů, prostupy a těsnící prvky pro TZB budou provedeny rovněž z TI plechu. 
 Zámečnické výrobky  
Mezi zámečnické prvky patří dilatační lišty do podlah, vnitřní dvířka do instalačních šachet, 
prvky krycích mřížek do instalačních šachet, prvky schodišťového zábradlí, požární žebřík, 
rektifikovatelný rošt pro uložení stropního podhledu a sady nerezových madel v místnosti WC 
invalidů (mísa 4xvýklopné madlo a 1x pevné madlo, umývadlo 1xpevné madlo) dle vyhlášky 
č.398/2009 Sb. [3].   
 Truhlářské výrobky a ostatní doplňkové výrobky 
V rámci truhlářských výrobků jsou řešeny především vnitřní dveře do Al zárubní, WC 
kabiny na podstavných nožičkách s rektifikací a vnitřní okenní parapety. 
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K zabezpečení vstupu do podzemních garáží jsou použita sekční garážová vrata. 
 Hliníkové výrobky 
V rámci hliníkových prvků budou provedeny rámy prosklených vnitřních stěn, posuvných 
dveří a venkovní prosklené fasády. 
Prosklená fasáda bude tvořena hlavním rámem z AL fasádních, systémových, 
vícekomorových profilů s přerušením tepelného mostu. Profily budou provedeny tak, aby byl 
zajištěn odvod kondenzátu.  
Vnitřní Al výplně budou provedeny z AL profilů vnitřních, jednokomorových, doplněných 
dveřními profily. 
 Mechanická odolnost a stabilita 
Použité technologie i veškeré stavební dílce jsou navrženy z tradičních materiálů a rozměrů. 
Statická únosnost jednotlivých prvků je garantována výrobci daného systému. Veškeré stavební 
konstrukce budou při výstavbě prováděny dle standartních postupů. Při provádění konstrukcí 
budou dodrženy požadavky normy ČSN EN 13670-1.[6]. 
B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Přívod pitné vody, elektrické energie, NTL plynovodu a odvod splaškových a dešťových 
vod, bude zajištěn pomocí nově vybudovaných přípojek napojených na hlavní inženýrské sítě, 
které jsou vedeny v ulici Lihovarská. 
b) výpočet technických a technologických zařízení 
Jednotlivá technická a technologická zařízení jsou popsána a zakreslena ve výkresové části. 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
V rámci PD neřešeno. 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně-technického hodnocení 
Veškeré konstrukce a skladby vyhovují požadavkům ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 
budov[7].  
b) energetická náročnost stavby 
V rámci PD nebyl zpracován energetický štítek budovy. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
V rámci PD neřešeno. 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
a) větrání 
Výměna vzduchu v objektu bude zabezpečena přirozeně otevíratelnými okny a rovněž 
cirkulací vzduchu pomocí VZT jednotek.  
b) vytápění 
Objekt bude vytápěn pomocí vzduchotechnických jednotek. 
c) osvětlení 
Veškeré místnosti jsou osvětleny okenními otvory, popřípadě prosklenou fasádou. Stínění 
prosklených ploch bude provedeno pomocí vnitřní stínící techniky. Umělé osvětlení bude 
zajišťovat osvětlení místností uvnitř objektu, kde není zajištěn přístup přirozeného osvětlení. 
d) zásobování pitnou vodu a teplou vodou 
Pitná voda bude přiváděna z veřejného vodovodního řádu pomocí nově vybudované 
vodovodní přípojky. Příprava teplé vody bude prováděna centrálně v samostatném zásobníku o 
objemu 300 litrů.  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum, který konstatoval radonový index pozemku 
nízký. Z tohoto důvodu není nutné provádět protiradonová opatření. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Namáhání objektu bludnými proudy se nepředpokládá. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání objektu technickou seizmicitou se nepředpokládá. 
d) ochrana před hlukem 
V objektu nejsou navrženy žádné zdroje hluku a vibrací, jež by překračovaly předepsanou 
hodnotu. 
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e) protipovodňová opatření 
Vybudováním objektu nedojde k požadavku provést jakékoliv nová zvláštní protipovodňová 
opatření. 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Přívod pitné vody, elektrické energie, NTL plynovodu a odvod splaškových a dešťových 
vod, bude zajištěn pomocí nově vybudovaných přípojek napojených na hlavní inženýrské sítě, 
které jsou vedeny v ulici Lihovarská. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
V rámci PD neřešeno. 
B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Napojení pozemku na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí chodníků pro pěší a 
příjezdovou komunikací. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup i příjezd k objektu bude zajištěn z místní komunikace v ulici Lihovarská. Vstup do 
objektu je navržen z ulice Vratimovská po přístupovém chodníku.  
c) doprava v klidu 
Podzemní garáže jsou navrženy na kapacitu 17ti aut z toho 15 běžných parkovacích stání a 
2 místa určeny pro osoby ZTP.  
d) pěší a cyklistické stezky 
Přístup pro pěší bude umožněn ze všech přilehlých komunikací. Hlavní vstup do objektu je 
orientován z ulice Vratimovská, na niž se nachází rovněž tramvajová i autobusová zastávka. 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby dojde pouze ke konečným teréním úpravám, které budou spočívat v 
rozprostření sejmuté ornice. 
b)  použité vegetační prvky 
Nezpevněné plochy budou osazeny okrasnými keři a travou. 
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c) biotechnická opatření 
V rámci PD neřešeno. 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí 
Stavba s ohledem na svůj charakter nemá negativní vliv na životní prostředí. Realizací 
stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Veškerá případná manipulace 
se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek 
do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s vodami srážkovými. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
V blízkosti stavby se nenacházejí evropsky významné lokality, popřípadě ptačí oblast 
spadající do ochrany Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení  
V rámci PD neřešeno. 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Objekt není navržen jako ochrana obyvatelstva. V případě ohrožení budou uživatelé objektu 
využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
B.8. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných    
         právních předpisů 
Výstavba objektu bude prováděna v souladu se zákonem č.309/2006 Sb.[8] o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č.591/2006 Sb. [9] o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 
vlády č. 362/2005 Sb.[10] o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády č. 378/2001 Sb.[11], 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí a nařízením vlády č. 101/2005 Sb.[12] o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. Pracovníci budou před zahájením prací řádně proškoleni z BOZP, seznámeni 
se sledem jednotlivých činností a s technologickými postupy. O školení a seznámení s postupy 
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bude proveden zápis do stavebního deníku. Provádění specializovaných prací bude zajištěno pouze 
odborně a zdravotně způsobilými osobami. 
V rámci stavby je nutno zajistit koordinátora BOZP. Stavebník zajistí osobu provádějící tuto 
činnost. 
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C. Zařízení staveniště 
C.1. Popis staveniště 
Stavební pozemek se nachází na parcele č. 625 o celkové výměře 3064m2, zapsané v k.ú. 
Kunčičky. Pozemek má rovinatý charakter, bez dřevin či jiných objektů určených k demolici. 
Přístup a příjezd stavebních strojů na pozemek bude umožněn z ulice Lihovarská. Plocha pozemku 
bude využita nejen pro výstavbu objektu, ale i pro účely zařízení staveniště, uskladnění stavebního 
materiálu a k další potřebám stavby. Zpevněná plocha staveniště bude tvořena drcenou struskou. 
C.2. Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Elektrická energie: Přípojka elektrické energie bude zřízena v rámci zařízení staveniště a 
bude ukončena v hlavním staveništním rozvaděči (HSR). Součásti HSR bude rovněž měřidlo 
spotřeby elektrické energie – elektroměr.  
Pitná voda: Z hlavního vodovodního řádu bude vedena přípojka pitné vody. Napojení na 
hlavní řád bude provedeno pomocí navrtávacího pásu. Na přípojce bude osazena vodoměrná 
šachta s vodoměrem pro měření spotřeby vody. Vodoměrná šachta bude osazena na hranici 
pozemku. 
Kanalizace: Splaškové odpadní vody ze staveniště budou odváděny kanalizační přípojkou, 
která bude zaústěna do veřejné splaškové kanalizace vedené v ulici Lihovarská. Na přípojce na 
pozemku  parc.č. 625 bude umístěna revizní šachta. 
C.2.1. Zásobování staveniště elektrickou energií 
a) Stavební stroje 
Typ zařízení        Příkon [kW] 
Silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou  5,8  
Příklepová vrtačka      1,0  
Kontinuální míchačka     5,5  
Ohýbačka na betonářskou ocel do průměru 40mm  3,0  
Okružní pila       1,0  
Čerpadlo na betonovou směs do výšky 15m   18,5  
Svářecí transformátor      17,0  
Míchadlo na mísení stavebního materiálu   10,0  
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b) Osvětlení – vnější  
Druh osvětlovaných prostor      Příkon [kW/m2]        Plocha [m2]         Celkem [kW] 
Osvětlení prostoru stavby  0,024   230      5,52 
c) Osvětlení – vnitřní  
Druh osvětlovaných prostor      Příkon [kW/m2]        Plocha [m2]         Celkem [kW] 
Uzavřené sklady   0,003   14,7      0,044 
Umývárny, šatny, WC   0,010   73,50      0,735 
Buňka stavbyvedoucího  0,020   14,7      0,294 
d) Výpočet maximálního příkonu elektrické energie 
𝑆 = (
𝒌
𝒄𝒐𝒔𝝁
) . (𝜷𝟏. ∑ 𝑷𝟏 +  𝜷𝟐. ∑ 𝑷𝟐+ 𝜷𝟑. ∑ 𝑷𝟑) 
S   maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K  koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1   průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2   průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětletí (1,0) 
β3   průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos μ  průměrný účinek spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1   součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 
P2   součet výkonů venkovních osvětlení (kVA) 
P3   součet výkonů vnitřních osvětlení (kVA) 
 
𝑆 = (
1,1
𝑐𝑜𝑠0,5
) . ( 0,7. ∑ 61,8 + 1 . ∑ 5,52 +  0,8 . ∑ 1,223 ) = 64,85 𝑘𝑉𝐴  
e) Vnitrostaveništní rozvody NN 
Po staveništi bude proveden rozvod elektrické energie v zemi v hloubce 0,6m. 
f) Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů zařízení staveniště 
Jednotlivé zařízení a objekty budou napojeny přes rozvodné skříně. Každá rozvodná skříň 
bude mít odpovídající jištění a uzemnění. 
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C.2.2. Zásobování staveniště vodou 
a) Spotřeba vody pro provozní účely  
Název potřeby    Počet měrných   Celkem [l]     jednotek        
Příprava malty   2 m3       400 
Ošetření betonových konstrukcí 2 m3       400 
Omítkářské práce ruční  320 m3       3200 
b) Spotřeba vody pro technologické účely 
Název potřeby    Počet měrných   Celkem [l]     jednotek        
Mytí vozidel    3 vozidla      3900 
Mytí pracovních pomůcek  8 ks      2400 
c) Spotřeba vody pro hygienické potřeby 
Název potřeby    Počet měrných   Celkem [l]     jednotek        
Hygienické potřeby   38 pracovníků      1710  
Sprchování    38 pracovníků         1140 
d) Vteřinová spotřeba vody pro jednotlivé druhy spotřeby: 
𝑸𝒏 =
( 𝑷𝒏 . 𝑲𝒏)
𝒕 . 𝟑𝟔𝟎𝟎
 
Qn   vteřinová spotřeba vody 
Pn  spotřeba vody v litrech na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 vlastní stavební práce Kn = 1,5 
  hygiena na staveništi Kn = 2,7 
 užitné práce Kn = 2,0 
t  doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
𝑄𝑛 =
(4000  .  1,5)+ (2850 .2,8)+ ( 6300 .2)
8 .3600
= 0,92 𝑙/𝑠  
Na základě výpočtu by byla pro potřeby zařízení staveniště dostačující velikost přípojky 
pitné vody o průměru 32mm. Tato přípojka bude následně sloužit pro potřeby novostavby. 
Z tohoto důvodu bude provedena o průměru 40mm. 
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C.3. Řešení objektů zařízení staveniště 
a) Kancelář stavbyvedoucího, mistra, šatny 
6 x kontejner typ KOMA Rent C3L 01[13] 
Vybavení:   3x zásuvka, 1x vypínač 
 
b) Hygienické zařízení staveniště 
1x kontejner typ KOMA Rent C3S 10[13] 
Vybavení:   2x 380V 
   2x WC 
   1x umývadlo studená voda 
   4x umývadlo – studená/teplá voda 
   2x pisoár 
   2x sprcha 
   1x boiler 200 l 
Na stavbu budou stavební kontejnery dopraveny pomocí valníku. Na své místo, zpevněné 
vrstvou drcené strusky a uloženými silničními panely, budou přemístěny pomocí autojeřábu.  
C.4. Zásobování materiály 
Stavební materiál bude skladován na předem připravených plochách k tomu určených. Pro 
jednotlivé fáze výstavby bude materiál na stavbu dodáván v cyklických dodávkách a postupně 
spotřebováván. Stavební plochy pro uložení materiálu budou v průběhu stavby měnit svůj účel, 
dle druhu uloženého materiálu. 
Betonová směs bude na stavbu dopravována autodomíchavači. Na místo aplikace bude 
dopravován čerpadlem na beton. 
Suchá maltová směs bude skladována v přepravních zásobnících – mobilních silech. Sila 
budou průběžně dle potřeby doplňována. Pro umístění sila bude vybudována zpevněná plocha 
pomocí drcené strusky. K silu bude vždy na začátku směny z hydrantu připojena hadice, která 
bude zajišťovat přívod vody a z rozvaděče elektrický kabel pro připojení NN energie.  
 
C.5. Skladování na staveništi 
a) skládka otevřená na volném prostranství 
Skládka bude rovná, vysypaná drcenou struskou. Materiál bude uložen na paletách do výšky 
max. 2metry.  
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b) skládka uzamykatelná  
1x kontejner typ KOMA Rent ZL2-20´[13] 
Tento sklad bude sloužit pro uskladnění kusového materiálu, sádry, omítkové směsi, vodičů, 
žárovek, armatur, kování, dlažby, obkládaček, lepidel, tmelů a drobných stavebních strojů.      
c) sklad odpadů         
Pro účely skladování odpadů budou sloužit dva velkoobjemové kontejnery, které budou 
průběžně v případě potřeby vyváženy.         
C.6. Požadavky na zvedací mechanismy 
Vertikální i horizontální dopravu na staveništi zajistí věžový jeřáb POTAIN GTMR 386. 
Jeřáb bude umístěn na zpevněné ploše provedené ze silničních panelů. 
C.7.  Ostatní zařízení staveniště 
Oplocení staveniště zajistí přenosné plotové dílce výšky 1,8m osazené do mobilních 
betonových patek. Vjezd na staveniště bude opatřen otevíratelnou dvoukřídlou branou šířky 6m. 
Během pracovní doby bude tato brána otevřená. Na konci pracovní směny se uzamkne. 
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D. Řešení zásad organizace výstavby 
dle Přílohy č.1 vyhl. 499/2006.Sb[14]  o dokumentaci staveb 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Objekt bude vystavěn na parcele č. 625 o celkové výměře 3064m2, zapsané v k.ú. Kunčičky. 
Příjezd motorových vozidel na pozemek a do podzemních garáží bude umožněn z ulice 
Lihovarská.  Přístup do objektu pro pěší bude možný z ulice Vratimovská. Pozemek má rovinatý 
charakter terénu, bez dřevin či jiných objektů určených k demolici.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Dle inženýrskogeologického hlediska patří lokalita do rajonu polygenetických sprašových 
sedimentů tzn.středně únosné základové půdy. Na základě výsledků tohoto průzkumu je možno 
charakterizovat základové poměry v lokalitě jako složité.  Do hloubky 2,2m pod povrchem terénu 
se nacházejí nehomogenní náspy. Mocnost násypů může být lokálně i vyšší. Pod náspy se 
nacházejí sprašové hlíny tuhé konzistence a dále fluviální sedimenty s proměnlivou zrnitostí a 
konzistencí v horizontálním i vertikálním směru. V nich se navíc vyskytuje poloha organických 
zemin až rašeliny, která je silně stlačitelná a nevhodná pro zakládání.  
Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 5,3metrů pod povrchem terénu a po 
ustálení vystoupala do hloubky 4,1m. Při zakládání je možno očekávat i přítoky ze stěn výkopů a 
z náspů. Tyto přítoky budou čerpány z šachet provedených po obvodu výkopu. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Navrhovaný objekt nezasahuje do ochranných ani bezpečnostních pásem sítí a vedení.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Lokalita, na níž je navržena výstavba objektu nespadá do území ohroženého záplavami. 
e) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
V rámci stavby si zajišťuje zhotovitel. 
f) odvodnění staveniště 
Přítoky ze stěn výkopů a z náspů budou čerpány z šachet provedených po obvodu výkopu 
na nezpevněné zatravněné plochy. Ostatní prostor staveniště bude odvodněn rovněž na okolní 
nezpevněné zatravněné plochy. 
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g) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude zajištěn z ulice Lihovarská. Dopravní trasy na staveniště budou 
vedeny po stávajících komunikacích.  
Přívod vody pro zařízení staveniště, přípojka NN a odvod splaškových vod, bude zajištěn 
pomocí nově vybudovaných přípojek napojených na hlavní inženýrské sítě, které jsou uloženy 
v ulici Lihovarská.  
h) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V rámci provádění stavby nedojde ke znečištění ovzduší. V místě výstavby bude zvýšena 
hlučnost, vibrace, prašnost a zvýšený provoz stavebních strojů. Zhotovitel stavby, respektive 
osoba, která provozuje stavební stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna na základě 
Zákona č. 258/2000 Sb.[15] a nařízení vlády č. 148/2006 Sb.[16] zajistit, aby hluk z těchto zařízení 
nepřekračoval hygienické limity. 
i) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Po celou dobu bude staveniště řádně oploceno, osvětleno a označeno. Oplocení bude 
provedeno tak, aby byl do prostoru staveniště znemožněn přístup nepovolaným osobám. 
Příjezdové komunikace včetně okolních ploch musí být udržovány v čistotě. V rámci přípravy 
staveniště není nutno provedení asanace, demolice ani kácení dřevin. 
j) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Pro provádění výstavby není požadováno dočasné případně trvalé odnětí pozemku z půdního 
či lesního fondu.  
k) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S odpady bude nakládáno dle Zákona č.185/2001 Sb. [17] a vyhlášky č. 93/2016 Sb. [18].  
Odpad bude odvážen v průběhu výstavby na skládku OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, která 
zajistí třídění a likvidaci nebezpečných odpadů. Umístění odpadních kontejnerů je zřejmé 
z výkresu č.1 – Zařízení staveniště. 
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Přehled odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. [18] 
Název odpadu Kód druhu odpadu Kategorie Předpokládané 
množství (t) 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,05 
Kovové obaly  15 01 04 O/N 0,02 
Dřevo 17 02 01 O 0,06 
Plast 17 02 03 O 0,03 
Železo a ocel 17 04 05 O 0,05 
Směsné kovy 17 04 07 O 0,08 
Kabely 17 04 11 O 0,01 
Stavební materiály na bázi 
sádry 17 08 02 O 0,5 
 
l) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci zemních prací bude provedena skrývka ornice v celé ploše stavební parcely do 
hloubky 0,3m. Celkový objem skrývky ornice činí 919,2 m3. Ornice bude odvezena na 
mezideponii a následně bude použita pro konečné terénní úpravy a zásypy. Zbytek vytěžené 
zeminy o objemu 2974,94 m3 bude odvezen na skládku odpadů.  
Celkový objem zemních prací činí 3894,14 m3.  
m) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavba objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizací stavby nedojde 
ke znečištění povrchových ani podzemních vod. Manipulace se závadnými látkami musí být 
prováděna tak, aby bylo zabráněno jejich nežádoucímu smísení s vodami srážkovými, případně 
aby nedošlo k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy.   
n) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Výstavba objektu bude prováděna v souladu se zákonem č.309/2006 Sb.[8] o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č.591/2006 Sb. [9] o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 
vlády č. 362/2005 Sb.[10] o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády č. 378/2001 Sb.[11], 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí a nařízením vlády č. 101/2005 Sb.[12] o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
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a pracovní prostředí. Pracovníci budou před zahájením prací řádně proškoleni z BOZP, seznámeni 
se sledem jednotlivých činností a s technologickými postupy. O školení a seznámení s postupy 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Provádění specializovaných prací bude zajištěno pouze 
odborně a zdravotně způsobilými osobami. 
V rámci stavby je nutno zajistit koordinátora BOZP. Stavebník zajistí osobu provádějící tuto 
činnost. 
o) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
V rámci stavby není nutno řešit. 
p) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
V rámci stavby není nutno řešit. 
q) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
V rámci stavby není nutno řešit. 
r) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný termín výstavby: 03/2018 – 11/2019 
Stavba bude provedena jako jeden celek, bez etapizace výstavby.  
  
41  
E. Harmonogram výstavby objektu 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Polyfunkční dům 443 dny 1.3. 18 11.11. 19
2 Zemní práce 25 dny 1.3. 18 4.4. 18
3 Pilotáž a základové konstrukce 52 dny 5.4. 18 15.6. 18
4 Svislé rámové konstrukce 1.PP + vyzdívka 24 dny 18.6. 18 19.7. 18
5 Vodorovné konstrukce 1.PP 15 dny 20.7. 18 9.8. 18
6 Osazení schodiště 6 dny 10.8. 18 17.8. 18
7 Svislé rámové konstrukce 1.NP + vyzdívka 24 dny 20.8. 18 20.9. 18
8 Vodorovné konstrukce 1.NP 15 dny 21.9. 18 11.10. 18
9 Osazení schodiště 6 dny 12.10. 18 19.10. 18
10 Svislé rámové konstrukce 2.NP + vyzdívka 24 dny 22.10. 18 22.11. 18
11 Vodorovné konstrukce 2.NP 15 dny 23.11. 18 13.12. 18
12 Osazení schodiště 6 dny 14.12. 18 21.12. 18
13 Svislé rámové konstrukce 3.NP + vyzdívka 24 dny 2.1. 19 4.2. 19
14 Vodorovné konstrukce 3.NP 23 dny 5.2. 19 7.3. 19
15 Osazení schodiště 6 dny 8.3. 19 15.3. 19
16 Výplně otvorů 20 dny 18.3. 19 12.4. 19
17 Úpravy povchů vnitřní 32 dny 15.4. 19 28.5. 19
18 Podlahy a podlahové konstrukce 11 dny 29.5. 19 12.6. 19
19 Úpravy povchů vnější 45 dny 13.6. 19 14.8. 19
20 Konstrukce klempířské 8 dny 15.8. 19 26.8. 19
21 Výstavba technologie výtahu 30 dny 27.8. 19 7.10. 19
22 Dokončovací stavební práce ( malby, nátěry, apod.) 25 dny 8.10. 19 11.11. 19
8 9 101112 13 141516 17 181920 21 222324 25 262728 2930 3132 3334 3536 373839 40 414243 44 454647 48 495051 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15 161718 19 202122 2324 2526 2728 2930 3132 3334 353637 38 394041 42 434445 46
březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Harmonogram výstavby Polyfunkčního domu
Vypracoval: Bc. Sylva Rubinová
Projekt: Časový harmonogram
Datum: 15.11.2017
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F. Výpočet kubatur zemních prací 
Skrývka ornice 
V rámci zemních prací bude provedena skrývka ornice v celé ploše stavební parcely.  
Plocha parcely:  3064 m2 
Tloušťka ornice:  0,3 m 
Celkový objem sejmuté ornice:  3064 x 0,3 =  919,2 m3 
Celkový objem nakypřené ornice:    919,2 x 1,15 = 1057,1 m3 
Výkopové práce hlavních figur 
Celková plocha stavební jámy:  903,37 m2 
Plocha nájezdu:   168,3 m2 
Šířka nájezdu:     6,5 m 
Stavební jáma je pažená dočasným pažením. Po sejmutí ornice bude provedena hlavní figura 
zemních prací (1) do hloubky:  – 4,32 m = 253,73 m.n.m. B.p.v. 
Celkový objem hlavní figury (1): 3360,54 + 209,82 + 52,45 = 3622,81 m3 
Hlavní kubatura jámy:       903,37 x 3,72 = 3360,54 m3 
Dílčí kubatura nájezdu:    20,45 x 6 x  3,42 = 309,82 m3 
Dílčí kubatura svahů nájezdů:     20,45 x 0,42 x 0,75 = 52,45 m3 
Výkopové práce dílčí figury 
Výkopové práce dílčí figury (2)  241,15 m3 
Plochy dílčí figury - patky:   1,5x1,5x0,59x31= 41,15 m3 
Výkopové práce dílčí figury (3)    122,97 + 84,48 = 207,45 m3 
Plochy dílčí figury - pásy:  (36,3 x 2 – (1 x 1,5 x 6)) + (28,18 x 2 – (1,5 x 1 x 6) +  
     (13,98 x 2 –(1,5 x 1 x 3)) +(11,98 x 2 –(1,5 x 1 x 3)) +  
     (11,82 x 2 –(1,5 x 1 x 3)) +(20,70 x 2 – (1,5 x 1 x 4)) =  
     208,42 x 0,59 = 122,97 m3 
Plochy dílčí figury – pásy:  5,5 x 0,6 x 7 + 4,65 x 0,6 x 4 + 5 x 0,6 x 3 + 1,98 x 0,6 x  
     2 + 5,1 x 0,6 x 8 + 2 x 0,6 x 5 + 4,31 x 0,6 x 1 + 2,65 x  
     0,6 x 1 + 6,98 x 0,6 x 1 = 84,48 m3 
Výkopové práce dílčí figury (4)(5) 2,2 + 6,11 = 8,31 m3 
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Dílčí figury budou hloubeny od hlavní. 
Plochy dílčí figury (4):    1,96 x 1 x 0,97 + 0,6 x 0,51 x 0,97 = 2,2 m3 
Plochy dílčí figury (5):   1,45 x 2,65 x 1,59 = 6,11m3 
Výkopové práce dílčí figury (6 – 11) 1,66 + 4,9 + 3,92 + 3,01 + 0,84 + 0,09 = 14,42 m3 
Plochy dílčí figury (6):    3,32 x 0,5 x 2 x 0,5 = 1,66 m3 
Plochy dílčí figury (7):    3,5 x 0,5 x 2 x 1,4 = 4,9 m3 
Plochy dílčí figury (8):    3,5 x 0,5 x 2 x 1,12 = 3,92 m3 
Plochy dílčí figury (9):    3,5 x 0,5x 2 x 0,86 = 3,01 m3 
Plochy dílčí figury (10):    3,5 x 0,5 x 2 x 0,24 = 0,84 m3 
Plochy dílčí figury (11):    2,93 x 0,5 x 2 x 0,03 = 0,09 m3 
Celkem zemních prací:  3622,81 + 41,15 + 207,45 + 8,31 + 14,42 = 3894,14 m3 
Celkový objem nakypřené zeminy: 3894,14 x 1,18 = 4595,08 m3 
Celkový objem nakypřené ornice a zeminy: 1057,1 + 4595,08 = 5652,18 m3 
Zpětné rozprostření ornice 
Celkový objem skrývky ornice: 919,2 m3 
Rozprostření ornice:   (364,27 + 1009,44) x 0,3 = 412,113 m3 
Odvoz na skládku:    919,2 - 412,12 = 507,08 m3 
Celkový zásyp výkopkem 
Celkový objem hloubení:  3894,14 m3 
Celkový zásyp:   1,5 x 3,72 x 137,46 = 767,02 m3 
Odvoz zeminy na skládku:  3894,14 - 767,02 = 3127,11 m3 
Soupis strojů 
Pásový dozer CATERPILLAR D6N 
Pásové rypadlo CATERPILLAR 316E L 
Kolový nakladač CATERPILLAR 924K 
Nakládací sklápěcí automobil TATRA model T 158-8P6R 8x8 
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G. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy 
Tepelně technické posouzení bylo provedeno v programu Teplo 2015 od společnosti 
Svoboda Software s.r.o.  
Byl posuzován obvodový plášť pod terénem i nad terénem, zastřešení objektu včetně zelené 
střechy a podlaha v kontaktu se zeminou. 
Návrhová venkovní teplota pro oblast Ostrava: -15°C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu:  21°C 
 
Obvodový plášť pod terénem 
Navrhovaný součinitel prostupu tepla U:  0,354 W/m2K 
Požadovaná hodnota UN:   0,450 W/m2K 
U ˂  UN  - požadavek splněn 
Navrhovaný teplotní faktor f,RSi,m:  0,915 
Požadovaná hodnota f,RSi,N:   0,444 
f,RSi,m ˃  f,RSi,N  - požadavek splněn 
Obvodový plášť nad terénem 
Navrhovaný součinitel prostupu tepla U:  0,145 W/m2K 
Požadovaná hodnota UN:   0,300 W/m2K 
U ˂  UN  - požadavek splněn 
Navrhovaný teplotní faktor f,RSi,m:  0,964 
Požadovaná hodnota f,RSi,N:   0,747 
f,RSi,m ˃ f,RSi,N  - požadavek splněn 
Zastřešení objektu 
Navrhovaný součinitel prostupu tepla U: 0,150 W/m2K 
Požadovaná hodnota UN:   0,240 W/m2K 
U ˂  UN  - požadavek splněn 
Navrhovaný teplotní faktor f,RSi,m:  0,963 
Požadovaná hodnota f,RSi,N:   0,747 
f,RSi,m ˃ f,RSi,N  - požadavek splněn 
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Zelená střecha 
Navrhovaný součinitel prostupu tepla U: 0,150 W/m2K 
Požadovaná hodnota UN:   0,240 W/m2K 
U ˂  UN  - požadavek splněn 
Navrhovaný teplotní faktor f,RSi,m:  0,963 
Požadovaná hodnota f,RSi,N:   0,747 
f,RSi,m ˃ f,RSi,N  - požadavek splněn 
Podlaha v kontaktu se zeminou  
Navrhovaný součinitel prostupu tepla U: 0,307 W/m2K 
Požadovaná hodnota UN:   0,450 W/m2K 
U ˂  UN  - požadavek splněn 
Navrhovaný teplotní faktor f,RSi,m:  0,925 
Požadovaná hodnota f,RSi,N:   0,268 
f,RSi,m ˃  f,RSi,N  - požadavek splněn 
 
Dále byl zpracován výpočet šíření vlhkosti pro výše uvedené konstrukce. Na základě 
výpočtu bylo zjištěno, že v navržených konstrukcích při venkovní návrhové teplotě -15°C nebude 
docházet ke kondenzaci vodní páry.  
Vyhodnocení výsledků bylo provedeno dle ČSN 73 0540-2[7]. Veškeré požadavky byly 
splněny.  
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        KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ  KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
       podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540   Teplo 2015   
 Název úlohy :  Obvodový plášť pod terénem  Zpracovatel :    Zakázka :    Datum :  15.11.2017     ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :     Typ hodnocené konstrukce :  Stěna suterénní  Korekce součinitele prostupu dU :     0.029 W/m2K   Skladba konstrukce (od interiéru) :   Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma        [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
             1  Omítka vnitřní  0,0150  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000   2  Železobeton  0,3000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000   3  Sklodek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000   4 †  lep. stěrka  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000   5  Austrotherm XP  0,1000  0,0370  2060,0  30,0  140,0   0.0000   6 †  Zemina  2,0000  0,7000  750,0  1600,0  1,5   0.0000 
             Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita   vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná   vlhkost ve vrstvě.     †  vrstva se neuvažuje při výpočtu tep. odporu, součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru   Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
           1  Omítka vnitřní   ---   2  Železobeton   ---   3  Sklodek 40 Special Mineral   ---   4  lep. stěrka   ---   5  Austrotherm XPS TOP P   ---   6  Zemina   --- 
            Okrajové podmínky výpočtu :   Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W   dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W  Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W   dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W   Návrhová venkovní teplota Te :     0.0 C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 %  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 %   
 48  
   Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
               1        31    15.6   43.3   767.0     3.9  100.0   807.1     2        28    15.6   46.7   827.2     3.0  100.0   757.4     3        31    15.6   53.3   944.1     3.8  100.0   801.5     4        30    15.6   63.7  1128.4     5.8  100.0   921.8     5        31    15.6   77.7  1376.4     8.2  100.0  1086.9     6        30    15.6   87.6  1551.7    10.8  100.0  1294.7     7        31    15.6   92.3  1635.0    12.3  100.0  1429.8     8        31    15.6   90.6  1604.9    13.0  100.0  1497.0     9        30    15.6   78.7  1394.1    12.8  100.0  1477.5    10        31    15.6   65.7  1163.8    10.9  100.0  1303.3    11        30    15.6   54.3   961.9     8.6  100.0  1116.8    12        31    15.6   47.1   834.3     6.0  100.0   934.6 
             Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost   a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí   na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).       Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788  (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
   Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
   Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.  Počet hodnocených let :      1     VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :     Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:   Tepelný odpor konstrukce R :        2.696 m2K/W  Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.354 W/m2K   Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K  Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle  poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.     Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:   Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.7E+0011 m/s   Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        359.5  Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.0 h   Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:   Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.28 C  Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.915       
 49  
    Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené  měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty   --------- 80% ---------  -------- 100% ---------   Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
               1     6.4   0.211     3.2  ------    14.6   0.915    46.2     2     7.5   0.355     4.2   0.099    14.5   0.915    50.0     3     9.4   0.476     6.1   0.199    14.6   0.915    56.8     4    12.1   0.642     8.8   0.301    14.8   0.915    67.2     5    15.1   0.939    11.7   0.476    15.0   0.915    80.9     6    17.0   1.297    13.6   0.573    15.2   0.915    89.9     7    17.9   1.682    14.4   0.623    15.3   0.915    94.0     8    17.6   1.753    14.1   0.411    15.4   0.915    91.9     9    15.3   0.909    11.9  ------    15.4   0.915    79.9    10    12.6   0.354     9.2  ------    15.2   0.915    67.4    11     9.7   0.156     6.4  ------    15.0   0.915    56.4    12     7.6   0.166     4.4  ------    14.8   0.915    49.6 
             Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.   Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:  (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)   Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
  rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e    theta [C]:   15.3   15.2   14.7   14.6   14.6    7.5    0.0  p [Pa]:    974    974    956    648    648    612    604  p,sat [Pa]:   1733   1728   1668   1662   1662   1037    611 
  Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry   na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.   Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.   Množství difundující vodní páry  Gd :  5.134E-0010 kg/(m2.s)    Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:   Roční cyklus č.  1   V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.   Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující  skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen  orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.    STOP, Teplo 2015   
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     VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)     Název konstrukce:   Obvod. plášť pod terénem   Rekapitulace vstupních dat 
   Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C  Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C  Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C  Teplota na vnější straně Te:  0,0 C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C  Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)    Skladba konstrukce 
   Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-]    1  Omítka vnitřní  0,015       0,870  6,0    2  Železobeton  0,300       1,430  23,0    3  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0    4  lep. stěrka  0,002       0,800  50,0    5  Austrotherm XPS TOP P  0,100       0,037  140,0    6  Zemina  2,000       0,700  1,5     I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
    Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,444   Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,915 
    Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
     Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo  tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty  zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem  naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.     II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
    Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K   Vypočtená hodnota: U =   0,354 W/m2K   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).     III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
   Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
     POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.    Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software    
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      KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ  KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
       podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540   Teplo 2015  
 Název úlohy :  Obvod. plášť nad terénem  Zpracovatel :    Zakázka :    Datum :  15.11.2017     ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :     Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová  Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K   Skladba konstrukce (od interiéru) :   Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma        [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
             1  Omítka vnitřní  0,0100  0,3500  1000,0  1000,0  10,0   0.0000   2  Ytong P2-400  0,3000  0,1080  1000,0  400,0  7,0   0.0000   3  lep. stěrka  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000   4  EPS-70F (039)  0,1600  0,0410  1270,0  17,0  40,0   0.0000   5  lep. stěrka  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000   6  Vnější omítka  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  37,0   0.0000 
             Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita   vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná   vlhkost ve vrstvě.    Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
           1  Omítka vnitřní   ---   2  Ytong P2-400   ---   3  lep. stěrka   ---   4  EPS-70F (039)   ---   5  lep. stěrka   ---   6  Vnější omítka   --- 
            Okrajové podmínky výpočtu :   Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W  dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W  Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W  dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W   Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 %  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 %          
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  Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
               1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0     2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9     3        31    20.6   49.6  1202.9     3.3   79.4   614.3     4        30    20.6   54.4  1319.3     8.2   77.2   839.1     5        31    20.6   61.8  1498.8    13.3   74.1  1131.2     6        30    20.6   67.4  1634.6    16.4   71.5  1332.9     7        31    20.6   70.0  1697.6    17.8   70.1  1428.0     8        31    20.6   69.0  1673.4    17.3   70.6  1393.5     9        30    20.6   62.4  1513.3    13.6   73.9  1150.4    10        31    20.6   55.4  1343.5     9.0   76.8   881.2    11        30    20.6   50.0  1212.6     3.8   79.2   634.8    12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
             Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost   a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí   na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).       Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
   Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.  Počet hodnocených let :      1     VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :     Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:   Tepelný odpor konstrukce R :        6.718 m2K/W  Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.145 W/m2K   Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K  Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle  poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.     Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:   Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.7E+0010 m/s   Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        741.2  Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         15.0 h   Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:   Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.33 C  Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964   Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené  měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty   --------- 80% ---------  -------- 100% ---------   Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
               1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.8   0.964    46.4     2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.8   0.964    48.8     3    13.1   0.565     9.7   0.370    20.0   0.964    51.5     4    14.5   0.507    11.1   0.233    20.2   0.964    55.9     5    16.5   0.435    13.0  ------    20.3   0.964    62.8     6    17.8   0.345    14.4  ------    20.5   0.964    68.0     7    18.5   0.232    14.9  ------    20.5   0.964    70.4     8    18.2   0.279    14.7  ------    20.5   0.964    69.5     9    16.6   0.433    13.2  ------    20.4   0.964    63.4    10    14.8   0.497    11.4   0.203    20.2   0.964    56.8    11    13.2   0.559     9.8   0.358    20.0   0.964    51.9    12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.9   0.964    49.1 
             Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.     
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Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:  (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)  
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách  
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   theta [C]:   19.9   19.8    5.4    5.4  -14.8  -14.8  -14.8 p [Pa]:   1334   1320   1039   1025    167    153    138 p,sat [Pa]:   2327   2305    898    897    168    168    168 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.   Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.  Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství  číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
               1   0.3100    0.3100   1.235E-0008     2   0.3177    0.4379   1.323E-0008   Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
   Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0241 kg/(m2.rok)  Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.0944 kg/(m2.rok) 
   Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.    Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:   Roční cyklus č.  1   V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.   Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující  skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen  orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.    STOP, Teplo 2015                
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    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)     Název konstrukce:   Obvod. plášť nad terénem   Rekapitulace vstupních dat 
   Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C  Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C  Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C  Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C  Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)    Skladba konstrukce 
   Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-]    1  Omítka vnitřní  0,010       0,350  10,0    2  Ytong P2-400  0,300       0,108  7,0    3  lep. stěrka  0,002       0,800  50,0    4  EPS-70F (039)  0,160       0,041  40,0    5  lep. stěrka  0,002       0,800  50,0    6  Vnější omítka  0,003       0,700  37,0     I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
    Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747   Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
    Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
     Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo  tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty  zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem  naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.     II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
    Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K   Vypočtená hodnota: U =   0,145 W/m2K   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).     III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
   Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,    nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
   Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti   materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok   (materiál: lep. stěrka).   Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 
  Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
     Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0241 kg/m2,rok   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,0944 kg/m2,rok 
   Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.   Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.   Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.    Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software      
 
 
 
 56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 57  
       KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ  KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
       podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540   Teplo 2015  
 Název úlohy :  Zastřešení objektu  Zpracovatel :    Zakázka :    Datum :  15.11.2017     ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :     Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová  Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K   Skladba konstrukce (od interiéru) :   Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma        [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
             1  Omítka vnitřní  0,0150  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000   2  Panely SPIROL  0,2500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000   3  Betonová mazan  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000   4  Glastek AL 40  0,0040  0,2100  1470,0  1125,0  370000,0   0.0000   5  Isover EPS 150  0,0750  0,0360  1270,0  25,0  50,0   0.0000   6  Isover EPS 150  0,1500  0,0360  1270,0  25,0  50,0   0.0000   7  Glastek 3 Stic  0,0030  0,2100  1470,0  1170,0  29000,0   0.0000   8  Elastodek 50 S  0,0050  0,2100  1470,0  1125,0  50000,0   0.0000 
             Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita   vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná   vlhkost ve vrstvě.    Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
           1  Omítka vnitřní   ---   2  Panely SPIROL   ---   3  Betonová mazanina   ---   4  Glastek AL 40 Special Mineral   ---   5  Isover EPS 150S (ve spádu)   ---   6  Isover EPS 150S   ---   7  Glastek 3 Sticker plus   ---   8  Elastodek 50 Special Dekor   --- 
            Okrajové podmínky výpočtu :   Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W  dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W  Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W  dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W   Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 %  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 %   
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    Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
               1        31    20.6   44.1  1069.5    -4.3   81.1   345.4     2        28    20.6   46.6  1130.1    -2.6   80.7   396.8     3        31    20.6   49.6  1202.9     1.3   79.4   532.6     4        30    20.6   54.4  1319.3     6.2   77.2   731.6     5        31    20.6   61.8  1498.8    11.3   74.1   991.8     6        30    20.6   67.4  1634.6    14.4   71.5  1172.4     7        31    20.6   70.0  1697.6    15.8   70.1  1257.7     8        31    20.6   69.0  1673.4    15.3   70.6  1226.7     9        30    20.6   62.4  1513.3    11.6   73.9  1008.9    10        31    20.6   55.4  1343.5     7.0   76.8   769.0    11        30    20.6   50.0  1212.6     1.8   79.2   550.6    12        31    20.6   46.9  1137.4    -2.4   80.5   402.6 
             Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost   a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí   na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).       Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C  (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
   Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
   Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.  Počet hodnocených let :      1    VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :     Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:   Tepelný odpor konstrukce R :        6.540 m2K/W  Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.150 W/m2K   Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K  Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle  poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.    Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:   Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.8E+0012 m/s   Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        943.1  Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.4 h   Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:   Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.30 C  Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963   Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené  měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty   --------- 80% ---------  -------- 100% ---------   Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
               1    11.3   0.626     8.0   0.492    19.7   0.963    46.7     2    12.1   0.634     8.8   0.490    19.8   0.963    49.1     3    13.1   0.610     9.7   0.435    19.9   0.963    51.8     4    14.5   0.576    11.1   0.339    20.1   0.963    56.2     5    16.5   0.557    13.0   0.185    20.3   0.963    63.1     6    17.8   0.556    14.4  ------    20.4   0.963    68.3     7    18.5   0.552    14.9  ------    20.4   0.963    70.8     8    18.2   0.551    14.7  ------    20.4   0.963    69.8     9    16.6   0.559    13.2   0.174    20.3   0.963    63.7    10    14.8   0.571    11.4   0.320    20.1   0.963    57.1    11    13.2   0.606     9.8   0.427    19.9   0.963    52.2    12    12.2   0.635     8.9   0.490    19.8   0.963    49.4 
             Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.  
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   Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:  (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)   Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
  rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e    theta [C]:   20.1   20.0   19.0   18.8   18.7    7.6  -14.6  -14.7  -14.8  p [Pa]:   1334   1334   1330   1329    365    363    358    301    138  p,sat [Pa]:   2347   2333   2202   2173   2159   1045    171    170    168 
  Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry   na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.   Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.  Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství  číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
               1   0.5440    0.5440   1.358E-0010   Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
   Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0005 kg/(m2.rok)  Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0057 kg/(m2.rok) 
   Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.    Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:   Roční cyklus č.  1   V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.   Kondenzační zóna č.  1   Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost  Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
           12   0.5440    0.5440   1.89E-0011     0.0001    1   0.5440    0.5440   3.04E-0011     0.0001    2   0.5440    0.5440   2.07E-0011     0.0002    3   0.5440    0.5440  -1.89E-0011     0.0001    4    ---       ---    -8.67E-0011     0.0000    5    ---       ---        ---          ---      6    ---       ---        ---          ---      7    ---       ---        ---          ---      8    ---       ---        ---          ---      9    ---       ---        ---          ---     10    ---       ---        ---          ---     11    ---       ---        ---          ---   
           Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0002 kg/m2  Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0002 kg/m2 
           Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).   Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující  skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen  orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.    STOP, Teplo 2015      
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    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)     Název konstrukce:   Zastřešení objektu   Rekapitulace vstupních dat 
   Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C  Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C  Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C  Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C  Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)    Skladba konstrukce 
   Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-]    1  Omítka vnitřní  0,015       0,870  6,0    2  Panely SPIROL  0,250       1,430  23,0    3  Betonová mazanina  0,050       1,230  17,0    4  Glastek AL 40 Special Mineral  0,004       0,210  370000,0    5  Isover EPS 150S (ve spádu)  0,075       0,036  50,0    6  Isover EPS 150S  0,150       0,036  50,0    7  Glastek 3 Sticker plus  0,003       0,210  29000,0    8  Elastodek 50 Special Dekor  0,005       0,210  50000,0     I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
    Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747   Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
    Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
     Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo  tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty  zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem  naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.     II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
    Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K   Vypočtená hodnota: U =   0,150 W/m2K   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).     III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
   Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,    nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
   Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti   materiálu v kondenzační zóně činí: 0,105 kg/m2,rok   (materiál: Glastek 3 Sticker plus).   Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
  Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
     Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0057 kg/m2,rok 
   Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.   Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.   Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.    Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software    
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      KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ  KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
       podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540   Teplo 2015  
 Název úlohy :  Střecha - zelená střecha  Zpracovatel :    Zakázka :    Datum :  15.11.2017     ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :     Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová  Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K   Skladba konstrukce (od interiéru) :   Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma        [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
             1  Omítka vnitřní  0,0150  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000   2  Panely SPIROL  0,2500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000   3  Betonová mazan  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000   4  Glastek AL 40  0,0040  0,2100  1470,0  1125,0  370000,0   0.0000   5  Isover EPS 150  0,0750  0,0360  1270,0  25,0  50,0   0.0000   6  Isover EPS 150  0,1500  0,0360  1270,0  25,0  50,0   0.0000   7  Glastek 3 Stic  0,0030  0,2100  1470,0  1170,0  29000,0   0.0000   8  Elastodek 50 g  0,0050  0,2100  1470,0  1125,0  20000,0   0.0000   9 †  Folie Filtek 3  0,0005  0,1600  960,0  600,0  5000,0   0.0000  10 †  HDPE panel  0,0200  0,1250*  1010,0  1,2  0,5   0.0000  11 †  Folie Filtek 3  0,0005  0,1600  960,0  600,0  5000,0   0.0000  12 †  Substrát 100  0,1000  0,1800  1260,0  600,0  3,5   0.0000 
             Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita   vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná   vlhkost ve vrstvě.     *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem  †  vrstva se neuvažuje při výpočtu tep. odporu, součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru   Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
           1  Omítka vnitřní   ---   2  Panely SPIROL   ---   3  Betonová mazanina   ---   4  Glastek AL 40 Special Mineral   ---   5  Isover EPS 150S (ve spádu)   ---   6  Isover EPS 150S   ---   7  Glastek 3 Sticker plus   ---   8  Elastodek 50 garden   ---   9  Folie Filtek 300   ---  10  HDPE panel  velká vzduch. dutina dle EN ISO 6946 (standard)     Směr tepelného toku: nahoru     Typ vzduchové vrstvy: nevětraná     Tloušťka vzduchové vrstvy:  0.0200 m  11  Folie Filtek 300   ---  12  Substrát 100   --- 
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  Okrajové podmínky výpočtu :   Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W  dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W  Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W  dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W   Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 %  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 %   Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
               1        31    20.6   66.4  1610.3    -4.3   81.1   345.4     2        28    20.6   68.9  1670.9    -2.6   80.7   396.8     3        31    20.6   68.2  1654.0     1.3   79.4   532.6     4        30    20.6   67.6  1639.4     6.2   77.2   731.6     5        31    20.6   69.3  1680.6    11.3   74.1   991.8     6        30    20.6   71.4  1731.6    14.4   71.5  1172.4     7        31    20.6   72.4  1755.8    15.8   70.1  1257.7     8        31    20.6   72.0  1746.1    15.3   70.6  1226.7     9        30    20.6   69.5  1685.5    11.6   73.9  1008.9    10        31    20.6   67.7  1641.8     7.0   76.8   769.0    11        30    20.6   68.0  1649.1     1.8   79.2   550.6    12        31    20.6   69.1  1675.8    -2.4   80.5   402.6 
             Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost   a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí   na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).       Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C  (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
   Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
   Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.  Počet hodnocených let :      1     VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :     Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:   Tepelný odpor konstrukce R :        6.540 m2K/W  Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.150 W/m2K   Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K  Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle  poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.     Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:   Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.0E+0012 m/s   Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        943.1  Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.4 h   Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:   Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.30 C  Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963   
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   Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené  měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty   --------- 80% ---------  -------- 100% ---------   Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
               1    17.6   0.880    14.1   0.740    19.7   0.963    70.2     2    18.2   0.896    14.7   0.745    19.8   0.963    72.6     3    18.0   0.867    14.5   0.686    19.9   0.963    71.2     4    17.9   0.812    14.4   0.569    20.1   0.963    69.8     5    18.3   0.752    14.8   0.374    20.3   0.963    70.8     6    18.8   0.704    15.2   0.136    20.4   0.963    72.4     7    19.0   0.665    15.5  ------    20.4   0.963    73.2     8    18.9   0.679    15.4   0.014    20.4   0.963    72.9     9    18.3   0.748    14.8   0.359    20.3   0.963    70.9    10    17.9   0.803    14.4   0.546    20.1   0.963    69.8    11    18.0   0.861    14.5   0.675    19.9   0.963    71.0    12    18.2   0.898    14.7   0.745    19.8   0.963    72.8 
             Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.   Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:  (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)   Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
  rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10  theta [C]:   20.1   20.0   19.2   19.0   18.9    8.9  -11.2  -11.2  -11.3  -11.4  p [Pa]:   1334   1334   1330   1329    282    280    274    213    142    140  p,sat [Pa]:   2354   2342   2223   2196   2184   1139    234    233    230    230   rozhraní:    10-11    11-12     e  theta [C]:  -12.1  -12.1  -14.8  p [Pa]:    140    139    138  p,sat [Pa]:    214    214    168 
  Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry   na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.   Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.  Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství  číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
               1   0.5440    0.5440   4.750E-0011   Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
   Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0000 kg/(m2.rok)  Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0121 kg/(m2.rok) 
   Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C.    Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:   Roční cyklus č.  1   V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.   Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující  skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen  orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.    STOP, Teplo 2015    
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)     Název konstrukce:   Střecha - zelená střecha   Rekapitulace vstupních dat 
   Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C  Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C  Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C  Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C  Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)    Skladba konstrukce 
   Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-]    1  Omítka vnitřní  0,015       0,870  6,0    2  Panely SPIROL  0,250       1,430  23,0    3  Betonová mazanina  0,050       1,230  17,0    4  Glastek AL 40 Special Mineral  0,004       0,210  370000,0    5  Isover EPS 150S (ve spádu)  0,075       0,036  50,0    6  Isover EPS 150S  0,150       0,036  50,0    7  Glastek 3 Sticker plus  0,003       0,210  29000,0    8  Elastodek 50 garden  0,005       0,210  20000,0    9  Folie Filtek 300  0,0005       0,160  5000,0    10  HDPE panel  0,020       0,125  0,5    11  Folie Filtek 300  0,0005       0,160  5000,0    12  Substrát 100  0,100       0,180  3,5     I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
    Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747   Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
    Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
     Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo  tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty  zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem  naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.     II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
    Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K   Vypočtená hodnota: U =   0,150 W/m2K   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).     III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
   Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,    nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
   Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti   materiálu v kondenzační zóně činí: 0,105 kg/m2,rok   (materiál: Glastek 3 Sticker plus).   Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
  Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
     Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0121 kg/m2,rok 
   Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.   Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.   Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.    Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software    
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      KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ  KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
       podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540   Teplo 2015   
 Název úlohy :  Podlaha v kontaktu se zeminou  Zpracovatel :    Zakázka :    Datum :  15.11.2017     ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :     Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemině  Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K   Skladba konstrukce (od interiéru) :   Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma        [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
             1  Podkladní beto  0,1500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000   2  Sklodek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000   3  Isover EPS Per  0,1000  0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000   4 †  PE folie  0,0006  0,3500  1470,0  900,0  24000,0   0.0000   5 †  Ochranný beton  0,1500  1,3600  1020,0  2300,0  23,0   0.0000   6 †  Zemina  2,0000  0,7000  750,0  1600,0  1,5   0.0000 
             Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita   vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná   vlhkost ve vrstvě.     †  vrstva se neuvažuje při výpočtu tep. odporu, součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru   Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
           1  Podkladní beton   ---   2  Sklodek 40 Special Mineral   ---   3  Isover EPS Perimetr   ---   4  PE folie   ---   5  Ochranný beton   ---   6  Zemina   --- 
            Okrajové podmínky výpočtu :   Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W  dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W  Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W  dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W   Návrhová venkovní teplota Te :      0.0C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 %  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 %    
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   Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
               1        31    20.6   44.1  1069.5     3.9  100.0   807.1     2        28    20.6   46.6  1130.1     3.0  100.0   757.4     3        31    20.6   49.6  1202.9     3.8  100.0   801.5     4        30    20.6   54.4  1319.3     5.8  100.0   921.8     5        31    20.6   61.8  1498.8     8.2  100.0  1086.9     6        30    20.6   67.4  1634.6    10.8  100.0  1294.7     7        31    20.6   70.0  1697.6    12.3  100.0  1429.8     8        31    20.6   69.0  1673.4    13.0  100.0  1497.0     9        30    20.6   62.4  1513.3    12.8  100.0  1477.5    10        31    20.6   55.4  1343.5    10.9  100.0  1303.3    11        30    20.6   50.0  1212.6     8.6  100.0  1116.8    12        31    20.6   46.9  1137.4     6.0  100.0   934.6 
             Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost   a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí   na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).       Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788  (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
   Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
   Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.  Počet hodnocených let :      1     VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :     Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:   Tepelný odpor konstrukce R :        3.082 m2K/W  Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.307 W/m2K   Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K  Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle  poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.     Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:   Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.0E+0011 m/s   Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         96.0  Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          7.5 h   Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:   Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.68 C  Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.925            
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    Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené  měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty   --------- 80% ---------  -------- 100% ---------   Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
               1    11.3   0.442     8.0   0.243    19.3   0.925    47.7     2    12.1   0.518     8.8   0.328    19.3   0.925    50.6     3    13.1   0.552     9.7   0.351    19.3   0.925    53.6     4    14.5   0.587    11.1   0.357    19.5   0.925    58.3     5    16.5   0.668    13.0   0.389    19.7   0.925    65.5     6    17.8   0.719    14.4   0.362    19.9   0.925    70.5     7    18.5   0.741    14.9   0.318    20.0   0.925    72.7     8    18.2   0.687    14.7   0.226    20.0   0.925    71.5     9    16.6   0.491    13.2   0.047    20.0   0.925    64.7    10    14.8   0.399    11.4   0.047    19.9   0.925    57.9    11    13.2   0.383     9.8   0.102    19.7   0.925    52.9    12    12.2   0.426     8.9   0.197    19.5   0.925    50.2 
             Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.   Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:  (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)   Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
  rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e    theta [C]:   20.3   20.0   20.0   14.2   14.2   13.9    8.3  p [Pa]:   1334   1330   1137   1126   1103   1098   1093  p,sat [Pa]:   2375   2340   2335   1614   1614   1591   1093 
  Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry   na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.   Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.   Množství difundující vodní páry  Gd :  3.205E-0010 kg/(m2.s)    Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:   Roční cyklus č.  1   V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.   Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující  skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen  orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.    STOP, Teplo 2015                  
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)     Název konstrukce:   Podlaha nav kontaktu se zeminou   Rekapitulace vstupních dat 
   Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C  Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C  Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C  Teplota na vnější straně Te:    0.0 C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C  Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)    Skladba konstrukce 
   Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-]    1  Podkladní beton  0,150       1,230  17,0    2  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0    3  Isover EPS Perimetr  0,100       0,034  70,0    4  PE folie  0,0006       0,350  24000,0    5  Ochranný beton  0,150       1,360  23,0    6  Zemina  2,000       0,700  1,5     I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
    Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,268   Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
    Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
     Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo  tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty  zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem  naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.     II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
    Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K   Vypočtená hodnota: U =   0,307 W/m2K   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných   mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).     III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
   Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,    nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
     POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.    Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software    
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H.  Část technologie 
Technologický postup provádění výtahů 
1.1. Obecné informace  
 Výtah typu  ONTAB 1275/1  je umístěn v nové zděné výtahové šachtě umístěné vedle 
schodiště objektu. Výtah je určen pro veřejnou přepravu max. 6 osob. Ložná plocha kabiny 
odpovídá nosnosti výtahu dle požadavků normy ČSN EN 81-20[19].  
Výtah je navržen a bude splňovat požadavky: 
 ČSN EN 81-20[19] bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro 
dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a nákladů. 
 ČSN EN 81-50[20] bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – přezkoušení a 
zkoušky – část 50 : Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových 
komponent. 
 ČSN EN 81-70[21] a Vyhlášky č.398/2009[5], která specifikuje požadavky pro veřejnou 
přepravu osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (přeprava osob na 
vozících).          
Dle ČSN ISO 4190 - 1[22] je výtah zařazen do třídy I – výtahy určené pro veřejnou přepravu osob 
v objektu včetně přepravy osob na vozících.    
1.2. Základní parametry  
Druh výtahu :   elektrický, osobní, trakční, bezstrojovnový 
Typ výtahu    ONTAB 1275/1 
Třída výtahu :    I 
Nosnost :     Q =  1275 kg 
Jmenovitá rychlost :  v = 1 m/s 
Řízení :  elektrické – tlačné Polosimplex 
Počet stanic :     4 
Počet nástupišť : 4 
Provedení kabiny :  neprůchozí 
Kabina výtahu – světlé rozměry (min.) :  1240x2320x2180mm 
Dveře výtahu : plně automatické 1200x2000mm 
Pohon výtahu :  výtahový stroj typ HRCLS 1275, bezpřevodový 
Příkon výtahu  (max.) :  8,4 kW 
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Nosné orgány: 6 x lano  Ø10mm 
Ovladače:  se signalizací potvrzení volby a  Brailovými symboly  
Přesnost zastavení kabiny ve stanici:  ±10mm   
Další vybavení kabiny: madlo, zrcadlo, sklopná sedačka v blízkosti ovládacího panelu, optická a 
akustická signalizace jízdy kabiny včetně indukčního poslechu pro nedoslýchavé osoby a 
obousměrné dorozumívací zařízení.  
1.3. Stavební připravenost 
Vnitřní rozměr výtahové šachty 2100x2800mm s minimální světlou výškou 15,87m. 
Bezpečnostní prostor a úniková cesta 500x600x880mm. 
Čelní stěny na straně nástupišť upraveny do svislice ±10mm, včetně horního a dolního přejezdu. 
Ostatní stěny svislé v toleranci ±20mm. Stěny  opatřeny nátěrem (např.Primalex). Strop šachty 
rovný. V hlavě výtahové šachty do kapes ve zdivu osazeny dva montážní ocelové nosníky IPN 
140. Nosnost každého 500kg.  
V každém podlaží proveden otvor velikosti 1500x2220mm pro osazení šachetních dveří. 
V podlaze provedena drážka pro práh šachetních dveří. Velikost drážky 60x60mm.  
1.3.1. Prohlubeň výtahové šachty  
Hloubka prohlubně výtahové šachty o velikosti 1500mm. Vstup do prohlubně přes šachetní 
dveře v dolní stanici objektu. Pro vstup do prohlubně šachty bude sloužit sklopný ocelový žebřík 
opatřený ve výšce 1,5m madlem. 
Podlaha výtahové šachty bude opatřena olejovzdorným nátěrem a vyztužena KARI sítí o velikosti 
ok 5/150/150mm u dolního povrchu betonové mazaniny. Podkladní beton C 30/35 tloušťky 
150mm vyztužen svařovanou KARI sítí s velikosti ok 6/150/150mm u dolního povrchu.  
1.3.2. Větrání výtahové šachty 
V horní části výtahové šachty proveden větrací otvor krytý mřížkou. Funkční plocha 
větracího otvoru min. 1% půdorysné plochy šachty tzn. 200x300mm. 
1.4.  Elektro připravenost 
V prohlubni výtahové šachty, u dveří umístěn ovládač "STOP" dle  ČSN-EN 81-20[19], 
zapojen do zabezpečovacího obvodu. V prohlubni instalována zásuvka 230V. Do prostoru řídícího 
elektrického rozvaděče v nejvyšší stanici přiveden hlavní napájecí přívod elektrického proudu 
jištěný jističem charakteristiky „B“, samostatná telefonní linka a elektrický přívod pro schodišťový 
přepínač osvětlení šachty. 
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Před zahájením montáže samotného výtahu bude předložena revizní zpráva. 
1.5. Osvětlení výtahové šachty 
Šachta a prohlubeň výtahu musí mít trvale nainstalováno osvětlení. Vypínače pro osvětlení 
šachty musí být umístěny u hlavního vypínače a v prohlubni u šachetních dveří. Ovládání musí 
být možné z obou míst. První osvětlovací těleso v nejvyšším místě umístěno 1m nad střechou 
kabiny a druhé 0,5m ode dna šachty. Minimální intenzita osvětlení v těchto dvou místech 50 lx. 
Další osvětlovací tělesa budou rozmístěna tak, aby v každém místě šachty byla minimální intenzita 
osvětlení 20 lx. Jedno osvětlovací těleso musí být umístěno nad výtahovým strojem.  
 Inspektor TÜV při inspekční zkoušce provede přeměření minimální intenzity osvětlení. 
 Revizní zpráva bude předložena při zkoušce po ukončení montáže. 
1.6. Převzetí pracoviště 
Montáž technologie může započít až po dokončení veškerých stavebních prací. Před 
samotnou montáži bude provedena kontrola stavební části, elektro části a osvětlení. O výsledku 
kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
1.7. Materiál 
1.7.1. Kotvy vodítek kabiny  
Kotvy vodítek kabiny provedeny z plechových profilů L80. 
1.7.2. Kotvy vodítek závaží 
Kotvy vodítek závaží provedeny z plechových profilů L60.  
1.7.3. Vodítka kabiny 
Vodítka kabiny provedena z profilu T 125x82x16 dále T125 – podepřená ocelovými 
podložkami. Celková délka vodítek 15,57m a 14,92m. Délka jednotlivých tyčí vodítek kabiny 5m. 
 
Obr. 1 – Vodítka kabiny[23] 
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1.7.4. Vodítka vyvažovacího závaží 
Vodítka vyvažovacího závaží provedena z profilu T 70x65x9 dále T70/A – podepřená 
ocelovými podložkami. Délka vodítek 15,6 m. Délka jednotlivých vodítek závaží 5m. 
1.7.5. Vodící kladka 
Vodící kladka ø400mm vybavena šesti drážkami pro lano průměru 10mm.  
 
Obr. 2 – Vodící kladka[23] 
1.7.6. Ocelový rošt 
Ocelový rošt, sloužící k uložení výtahového stroje provedený z ohýbaných plechových 
profilů vzájemně sešroubovaných a svařených. 
1.7.7. Výtahový stroj  
Typ HRCLS 1275, bezpřevodový, elektromotor P = 8,4kW, trakční kolo Ø400mm. Stroj 
vybaven dvojčinnou brzdou a elektrickým zařízením pro nouzový pojezd kabiny. Zařízení 
napájeno z náhradního zdroje – UPS. Přístup ke stroji ze střechy kabiny.  
 
Obr. 3 - Výtahový stroj, bezpřevodový, nouzový pojezd [24] 
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1.7.8. Výtahová kabina 
Výtahová kabina s kovovou výplní, pevnou podlahou, neprůchozí, s kabinovými 
automatickými dveřmi. Kabina s rozměry rámu 1240x2320x2180mm a provedením se spodními 
převáděcími kladkami Ø400mm. 
Vybavení kabiny: 
 Osvětlení kabiny – skupina LED diodové spoty. 
 Podlaha kabiny – kovová, krytá podlahovým systémem zabraňujícím proklouznutí. 
 Povrchová úprava kabiny – KOMAXIT. 
 Okopové lišty – nerez. 
 Nebroušené zrcadlo. 
 Hlasový syntetizér pro hlášení stanic výtahu. 
 Ovládací sloup (nerez) osazený oválnými tlačítky s Braillovým písmem a modrým 
posvícením. 
 Display pro kontrolu polohy kabiny. 
 Hovorové zařízení GSM. 
 Zvukový signál dojezd do stanice-Gong. 
 Akustická a optická signalizace (hlásič pater v kabině), indukční poslech pro nedoslýchavé 
osoby. Optická a akustická signalizace v kabině (akustické hlášení stanic) v souladu 
s požadavky ČSN EN 81-70[21].  
 Signalizace přetížení, nouzové osvětlení kabiny, tlačítko nuceného otevírání kabinových 
dveří, klíč blokování kabiny ve stanici.  
 V blízkosti ovládacího panelu sklopná sedačka a na boční stěně kabiny upevněno madlo 
v provedení a rozměrech dle požadavku ČSN EN 81-70[21]. 
 Pod kabinou ochranná prahová deska 750mm (2 ks) a uchycení závěsných kabelů, které 
budou dodány s rezervou počtu žil 5%, minimálně však dvěma.  
 Na stropu kabiny po stranách okopový plech výšky 100mm a pevné zábradlí výšky 700mm 
na straně závaží. 
 Pro případ provádění servisních prací ze stropu kabiny bude kabina opatřena mechanickým 
blokováním s elektrickým jištěním, které zabrání nekontrolovatelnému pohybu kabiny 
související s touto údržbou/ kontrolou.  
Navržené vybavení kabiny splňuje požadavky vyhl. 398/2009 Sb. [5] a normy ČSN EN 81-70[21]. 
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1.7.9. Zachycovače rámu kabiny 
Obousměrné, kluzné zachycovače PQ-3400 UD ve spodní části rámu kabiny splňující 
požadavky nařízení vlády, norem a vyhlášek. 
Zachycovače dodány pro skutečné celkové zatížení kabiny P+Q. Navržená minimální únosnost 
zachycovačů  P+Qmin = 1100 + 638 = 1737kg.   
 
Obr. 4 - Zachycovače rámu kabiny [24] 
1.7.10. Omezovač rychlosti 
Typ „OR STAR“ dle ČSN EN 81-1-A3[25], umístěný na kabině, s dálkovým ovládáním 
z výtahového rozvaděče. Poháněcí lanko Ø6,3mm ČSN EN 12385-2[26], dodáno v délce 36m. 
 
Obr. 5 - Omezovač rychlosti [24]   
 
1.7.11. Vyvažovací závaží 
Vyvažovací závaží tvořeno rámem z plechových profilů U80. Výplň provedena pomocí 
ocelových sochorů 100x40x490mm – 107ks. Závaží osazeno kladkou Ø 400/60mm. 
1.7.12. Závěsy závaží 
V horní části rámu vyvažovacího závaží umístěn pružný závěs vyvažovacího závaží. 
Závěsné šrouby budou doplněny tlačnými pružinami pro rovnoměrné napnutí nosných lan. 
Navrženy jsou 4 + 4  ks závěsných šroubů velikosti M16. 
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1.7.13. Nosné orgány 
Nosné orgány tvořeny ocelovými lany Ø 10,0mm DIN EN 10204-2.1 PAWO F7. Délka 
ocelových lan 36m při přímé instalaci 1:1.  
1.7.14. Nárazníky kabiny a závaží 
V prohlubni pod kabinou osazen pevný ocelový sloup a pod závažím pevný nárazník 
s regulací – seřízení výšky. 
Nárazníky musí splňovat požadavky ČSN EN 81-20[19] a ČSN EN 81-50[20]. 
1.7.15. Výtahový rozvaděč   
 Mikroprocesorový frekvenčně řízený výtahový rozvaděč pro plynulý rozjezd a dojezd 
umístěný v nejvyšší stanici. Prostor před rozvaděčem a hlavním vypínačem se nesmí používat ke 
skladování předmětů. Volný prostor před rozvaděčem musí být minimálně 700 x 600mm. 
1.7.16. Šachetní dveře 
Šachetní dveře automatické, dvoupanelové, teleskopické, bez požární odolnosti. Světlé 
rozměry dveří 1240x2000mm, rozměry rámu dveří 1240x2200mm. 
 Provedení a pevnostní vlastnosti šachetních dveří v souladu s požadavky ČSN EN 81 – 
20[19]. Povrchová úprava dveří KOMAXIT. Součástí šachetních dveří bude rovněž dveřní 
uzávěrka. Dveřní uzávěrka bude certifikovaná jako bezpečnostní komponenta a bude splňovat 
požadavky ČSN EN 81-20[19] a ČSN EN 81-50[20]. 
Veškeré požární zkoušky a certifikace šachetních dveří musí vyhovovat požadavku EN 81 – 58[27]. 
1.7.17. Kabinové dveře 
Automatické, dvoupanelové teleskopické levé o světlém rozměru 1200x2000mm 
s frekvenčním pohonem 230V. Povrchová úprava – KOMAXIT. Součástí kabinových dveří 
jednopaprsková clona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 - Kabinové/Šachetní  dveře[24] 
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1.7.18. Vážící zařízení 
Vážící zařízení proti přetížení, tvořeno tenzometrickými snímači Dynacell TCA-800 
umístěnými na kabině. 
 
Obr. 7 - Tenzometrický snímač [24]   
1.7.19. Koncový vypínač 
Typ PIZZATO umístěný na stropu kabiny. Spínání zajištěno pomocí najížděk upevněných 
v šachtě k vodítkům kabiny v dolní a horní části. 
1.7.20.  Zpomalovací spínač 
Typ PIZZATO umístěný na kabině. Spínací elektromagnety umístěny v šachtě k vodítkům 
kabiny. 
1.7.21. Revizní jízda na stropu kabiny 
Na stropu kabiny instalována kazeta „revizní jízdy“ s ovladačem „STOP“ dle ČSN EN 81-
1[25], čl. 8.15, 14.2.2.1 a 15.3 a gong signalizující příjezd kabiny do stanice. 
1.7.22. Permanentní magnety a magnetické snímače 
Snímače rozmístěny na kabině. Magnety umístěny v šachtě, upevněny na vodítku. 
1.7.23. Dorozumívací zařízení 
Mezi kabinou a strojovnou provedeno komunikační dorozumívací zařízení INTERKOM. 
Mezi kabinou a servisní organizací provedeno bezdrátové zařízení GSM.  
1.7.24. Řízení výtahu 
Mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou – POLOSIMPLEX. 
Vnější řízení: 
 Ovladače na klíč s potvrzením volby pro přivolání kabiny. 
 Polohová signalizace ve výchozí stanici. 
 Přivolávače osazeny tlačítky s Braillovým písmem a podsvícením – nerez jemný brus. 
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Kabinové řízení: 
 Ovladač s potvrzením volby pro jízdu do stanice. 
 Tlačítko nuceného otevírání automatických dveří. 
 Klíč pro blokaci kabiny ve stanici. 
 Vnitřní: kabinový ovladač - nerez SLOUP.      
 Vnější: přivolavače – ovladačová kombinace.      
 Na kabině: Revizní jízda s ovladačem STOP.       
 Vnitřní: ovládací kazeta – řídící panel v povrchu nerez.     
 Vnější: přivolávače s potvrzením volby a polohovou signalizací.       
  V prohlubni: Revizní jízda s ovladačem STOP dle požadavku ČSN EN 81-20[19]. 
1.7.25. Signalizace  
Umístění jednotlivých signalizací: 
 Světelná směrová a polohová signalizace - v ovladačích ve všech patrech. 
 Digitální polohová - v ovládacím sloupu v kabině popř. nad kabinovými dveřmi.                  
 Signalizace přetížení  -  v kabině.  
 Digitální polohová - ve všech stanicích.  
Ostatní signalizace: 
 Zvukový signál dojezdu do stanice-gong. 
 Akustické ohlašování stanic. 
 Indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. 
 Ve strojovně - signalizace led diodou na víku rozvaděče.  
1.7.26. Ocelový žebřík 
Pro vstup do prohlubně šachty bude sloužit sklopný ocelový žebřík délky 3m opatřený ve 
výšce 1,5m madlem pro bezpečný vstup a výstup. Žebřík bude opatřen snímačem polohy. 
1.8. Doprava 
V rámci výstavby budou jednotlivé komponenty dodány současně. 
1.9. Skladování 
Komponenty pro výstavbu budou uloženy v uzamykatelném skladu.  
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1.10. Pracovní postup 
Z důvodu montáže výtahu bude v 1PP ve stěně výtahové šachty proveden montážní otvor, 
který se po ukončení montážních prací vyzdí. Stavební otvory ve zdivu pro šachetní dveře budou 
zajištěny proti pádu osob a předmětů do šachty. 
a) Zaměření a kontrola rozměrů výtahové šachty dle dispozičního výkresu projektu 
b) Montáž vnitřního lešení do výtahové šachty  
c) Výroba dřevěné konstrukce v horní části šachty pro uložení závěsných olovnic 
d) Umístění závěsných olovnic 
Olovnice budou umístěny tak, aby byly o 10mm blíže k sobě navzájem než samotná 
vodítka tzn. při rozchodu 1500mm musí být olovnice 1480mm od sebe. Je nutné, aby olovnice 
byly udržovány napjaté, což je možné zajistit např. pomocí závaží umístěného u dna šachty, 
cca. 20-30cm ode dna. 
Po kontrole umístění olovnic, je nutno tyto na dně upevnit, aby nekmitaly během prací.  
 
Obr. 8 – Dřevěná konstrukce a olovnice pro instalaci vodítek[28]   
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e) Rozměření a montáž konzol vodítek do zdiva pomocí chemických kotev 
V šachtě budou vyznačeny a vyvrtány otvory pro kotvy M12x150. Následně bude 
provedeno připevnění konzol ke zdi pomocí chemických kotev.  
 
Obr. 9 - Způsob rozmístění vodítkových konzol[28]   
f) Montáž a usazení vodítek v šachtě ve svislici z lešení  
Rozteč mezi patami vodítek kabiny činí 1290mm. Vzdálenost osy vodítka od čelní stěny 
šachty 1400mm. Na pravém vodítku bude umístěn závěs lan kabiny, na levém vodítku závěs 
lan závaží. Rozteč mezi vodítky závaží 570mm.  
 
 Instalace vodítek 
Dříve než se vodítka umístí do šachty, rozdělí se do dvou skupin, které utvoří dvě řady 
a uspořádají se s příslušnými spojovacími prvky ve správné poloze na lešeňové plošině. Nutno 
dbát na to, aby se „vodítkové řady“ dodaly kompletní s kratší sekcí vodítka tzv.“doměru“, 
které se bezpodmínečně musí nasadit na horní konec každé řady. 
Na dno prohlubně, pod vodítka kabiny budou umístěny ocelové podložky, na které se usazují 
vodítka (vyrovnávací podložky). Instalace začíná uložením spodní sekce vodítka 10mm od 
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olovnice. Je nutné zkontrolovat spoj u nejkratší sekce vodítka a podle něj následně započít 
s ukládáním vodítek. Je-li spoj nejkratšího vodítka tzv.“doměru“ s vystouplou hranou drážky, 
musí spodní sekce vodítka (stojící na dně šachty) být položena na straně vystouplé drážky 
vodítka. Je-li spoj nejkratšího vodítka pouze s vyřezanou drážkou, nutno spodní sekci vodítka 
ustavit opačně. 
 
 Montáž spojky vodítka 
Po uložení prvních dvou sekcí vodítka kabiny T125 a po ověření, že jsou uložena 
paralelně s olovnicí, se přiloží k vodítku spojka a připevní čtyřmi šrouby. Nutno dbát na to, 
aby matice byly na straně příložky. Vodítka kabiny směřují nosy proti sobě (kabinové vodítka 
jsou větší). 
Následně se přidávají další sekce vodítek, tzn. usazení vodítka na spoje a dokončení montáže 
dalšími čtyřmi šrouby. 
V tomto okamžiku se ověří, zda přidaná sekce vodítka je v toleranci s olovnicí. Není-li, upraví 
se kontaktová plocha mezi spojkou a vodítkem podložkami. Je nutné dbát na to, aby vodítka 
lícovala na spoji celou plochou.  
Vybočí-li vodítko na jednu stranu olovnice, mírně se uvolní spoj a vrátí se do správné polohy. 
Je-li vodítko před olovnicí, umístí se vložky nad první dva šrouby spojky. Je-li vodítko za 
olovnicí, umístí se vložky proti v samém vodítku. Hlavní vodítka kabiny jsou zakončena a 
uchycena na rošt stroje.  
 
Obr. 10  - Montáž spojovací příložky vodítka[28]   
Po důkladné kontrole montáže hlavních vodítek kabiny, bude započata montáž vodítek 
vyvažovacího závaží T70/A. Postup montáže je shodný, jako u hlavních vodítek kabiny. Tyto 
vodítka jsou montována nosem proti sobě. Vodítka vyvažovacího závaží jsou zakončena tak, 
že podpírají rošt stroje (nesou váhu celého výtahu). 
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Po konečné montáži vodítek se na dně prohlubně ke každému vodítku upevní plastová jímka 
přebytečného oleje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11 - Rozmístění spojovacích příložek vodítka[28]   
 
g) Seřizování vodítek  
Po připevnění konzol hmoždinkami se odstraní podpěry přidržující v poloze vodítka a 
provede se kontrola jejich přímost s tolerancí ±1mm. 
Na konzolách se potřebné vložky vloží, nebo odstraní, případně se samotné konzoly seřídí na 
požadovanou rozteč. Pro kontrolu seřízení čel vodítek může být použita napjatá niť, nebo 
vhodná měrka. Pokud je to nutné, provede se korekce. 
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Obr. 12 - Seřizování vodítek vyvažovacího závaží[28]   
h) Montáž roštu pro pohon 
Po dokončení montáže vodítek se rozměří dle projektové dokumentace díry pro 
uchycení roštu stroje. Rošt stroje se ustaví a upevní na stěnu výtahové šachty pomocí kotev 
M 12x150 na chemickou maltu (8 ks). Spodní část roštu je podepřena vodítky vyvažovacího 
závaží T 70/A. Kotvení k vodítku bude zajištěno pomocí upínek a pevnostních šroubů M 
12x50 (6 ks).  
i) Usazení stroje s příslušenstvím na rošt pod stropem 
šachty  
Před samotnou montáži bude překontrolován 
výtahový stroj. Je vhodné opsat údaje výrobního 
štítku pro další postupy nastavení frekvenčního 
měniče (při výměně apod.) a uložit k dokumentaci. Na 
horní nosník pod stropem šachty budou zavěšena 
zdvihadla, kterými se pomocí vázacích lan stroj 
zvedne a usadí na rošt k němuž bude přišroubován.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13 - Usazení stroje[28]   
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j) Montáž rámu kabiny s podlahou kabiny v prohlubni výtahu  
Před započetím montážních prací rámu kabiny do výtahové šachty se veškeré díly rámu 
včetně spojovacího materiálu rozloží a provede se kontrola kompletnosti. Do šachty mezi 
vodítka se nainstalují svislé stojiny rámu a zajistí se provazem k vodítku. Tyto stojiny se mezi 
sebou propojí nosníky. Na spodní nosníky se upevní tenzometry a podlahové vzpěry. 
Na podlahové vzpěry se provede montáž 4 ks obdélníkových snímačů elektronického vážení. 
Každé vážení je uchyceno 2 ks šroubů ke vzpěře. Podlaha kabiny bude uchycena k vážení 4 
ks šroubů. Vodiče od vážení se kladou po straně kabiny až na strop, kde se zapojí do 
vyhodnocovací jednotky vážení, do které je přichycena šrouby podlaha kabiny.  
Zachycovače rámu kabiny jsou namontovány na stojinách. Zachycovače se mezi sebou 
propojí pomocí vybavovacího čtyřhranného spřáhla, mechanismu Dynatech. Po propojení je 
nutné nastavit vybavovací táhla tak, aby jejich vybavení bylo symetrické. K svislému táhlu 
mechanismu Dynatech, určeného k propojení s omezovačem rychlosti, se připevní omezovač 
rychlosti Star, jehož táhlo ovládá přes čtyřhranné vybavovací spřáhlo mechanismus 
zachycovače. Tento omezovač rychlosti je namontován na kabině a má dvě kladky, přes které 
prochází lanko průměru 6,3mm. Jeden konec lana bude upevněn v prohlubni na upevněné 
konzole, která bude opatřena spínačem hlídajícím napjatost lanka. Druhý konec lana bude 
uchycen pod stropem. Úchyty lan omezovače nejsou v ose. Jejich rozteč uchycení určuje 
průměr kladky omezovače rychlosti pod kabinou. Před prvním pohybem s rámem je nutná 
kontrola provozní vůle mezi zachycovači a vodítky. Požadovaná vůle se docílí seřízením 
spodních vodicích čelistí na rámu, nebo u valivého vedení rámu seřízením excentrů. Správné 
seřízení se kontroluje nejlépe pomocí pásku plechu o tloušťce  1,5mm.   
k) Montáž rámu protiváhy, vytažení rámu pod strop šachty,  
Mezi vodítka vložíme svařený rám vyvažovacího závaží se závěsnou kladkou, na který 
se namontují vodící čelisti se silonovým vyložením pro vodítko T70/A. Horní čelisti jsou 
uchyceny k rámu přes plechovou vytvarovanou podložku (pro samomaznice). Takto 
připravený nevyplněný rám vyvažovacího závaží se vytáhne pomocí ručního zdvihadla 
nahoru k výtahovému stroji a zajistí proti pádu. Po dokončení montáže vyvažovacího závaží 
se nainstaluje na horní úchyty nad čelisti samomaznice pro mazání vodítek. 
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Obr. 14 - Vložení svařeného rámu vyvažovacího závaží se závěsnou kladkou[28]   
l) Instalace nosných lan  
Postupným odvinutím lana v horní části šachty bude spuštěn na straně stroje jeden konec 
lana na spodní část kladek. Konec lana se přetáhne přes kladky a pomoci zvedacího prostředku 
se lana vytáhnou na horní závěs kabiny, kde se jeden konec lana připojí na závěsné šrouby 
pomocí lanových svorek a tyto se pak upevní do desky závěsu kabiny. Druhý konec lana se 
upevní přes drážky trakčního kotouče a přetažením přes kladku vyvažovacího závaží k závěsu 
závaží.  Na tomto závěsu jsou umístěny pružiny zajišťující stejnoměrné napnutí lan. Vloží se 
miska. Pružina a miska se umístí hranou nahoru. Následně se zašroubuje matice a pojistná 
kontra-matice. Závěrem se zasune bezpečnostní závlačka. 
Přesná délka lan se určí vzájemnou polohou umístění závaží a kabiny. Je nutné přičíst 
vzdálenost pro přejezd na dosedy a cca 50mm na protažení lan. 
Po upevnění posledního kusu nosného lana bude doplněn rám závaží polovinou ocelových 
sochorů. Tyto postupně doplňujeme s postupným dostrojováním rámu a výplně kabiny. 
 88  
 
Obr. 15 - Zatažení nosných lan[28]   
m) Montáž nárazníku kabiny a závaží v prohlubni výtahu  
Do osy vodítek kabiny T125 bude usazen nárazník pro dosed kabiny. Nárazník je 
umístěn v ose hlavních vodítek, uprostřed, naproti čtvercovému profilu rámu kabiny 
spojujícím svislé stojiny.  
Nárazník pod vyvažovací závaží je umístěn v ose vyvažovacího závaží mezi vodítky T70/A.  
n) Montáž a zapojení hlavního vypínače, výtahového rozvaděče, pohonu výtahového stroje na 
elektrický přívod, montáž elektroinstalace v šachtě  
 Instalace elektrických vedení v šachtě 
Elektrické propojení veškerého vybavení instalovaného v šachtě a ve strojovně nutno 
realizovat použitím vodičů dodaných s výtahovým materiálem podle schématu zapojení. 
Elektrické přípoje na kabinu se realizují závěsnými kabely dodanými v rámci materiálu 
výtahu. Tyto vodiče vedou z rozvaděče na půl cesty nahoru do šachty, kde jsou upevněny 
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připravenou klínovou svorkou. Od tohoto bodu musí být vodiče volné. Následně jsou 
ukotveny pod podlahu kabiny a  propojeny na připravenou svorkovnici MX3 na stropu kabiny. 
Pokud je kabina v jízdní poloze, musí být horní a spodní délky závěsného kabelu dostatečně 
velké, aby vytvořily smyčku zamezující natahování vodičů a jejich přípojek. 
 
 Instalace hlavního vypínače 
Pro rozvod elektrického proudu ve výtahovém zařízení je nutné instalovat přívod pro 
hlavní vypínač, který je součásti horní části výtahového rozvaděče. 
Elektrická vedení napojená na tento hlavní vypínač musí být nezávislá na jiných uživatelích 
bez vztahu k výtahu. Zařízení s kovovou skříní musí být uzemněno. 
 
 Instalace výtahového rozvaděče 
Protože rozměry a typ rozvaděčů se mohou různit v závislosti na charakteristice 
výtahového zařízení, nutno při instalaci přihlížet k údajům uvedeným na schématu instalace 
zařízení pro ustavení rozvaděče. Výtahový rozvaděč bude umístěn vedle šachetních dveří 
v horní stanici 
 
  Motorový obvod  
Od rozvaděče k motoru výtahového stroje je vedeno stíněným kabelem napájecí napětí.  
Stíněný vodič je mimo jiné pospojován s ochranným pospojováním. Stíněný vodič potlačuje 
rušení napájecí soustavy.  
o) Montáž šachetních dveří  
 Usazení automatických šachetních dveří  
Při instalaci rámu pro automatické šachetní dveře bude použita dřevěná, nebo kovová 
šablona umístěná na vodítka kabiny. Takto je zajištěna poloha prahové přímky a osy 
patrových dveří. V souladu s dispozičním výkresem výtahového zařízení musí být rám 
instalován (spolu s příslušným prahem) s přihlédnutím k úrovni dokončeného podlaží. Rám 
nutno ustavit na úrovni patrového prahu. Svislé části musí být dokonale vertikální. 
Rám nutno upevnit buď zazděnými závitovými tyčemi, nebo hmoždinkami. Upevnění se 
provádí pomoci předem namontovaných kotev k rámu zárubni dveří.       
p) Dokončení stavebních prací v šachtě 
 protiprašné nátěry prohlubně. 
 vybílení šachty.  
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 dokončení dveřních otvorů tzn. provedení špalet – zednické práce.  
q) Montáž výtahové kabiny včetně příslušenství   
 Montáž kabiny 
Po důkladném vyčištění a úklidu šachty bude uložena podlaha kabiny na nosníky 
nosného rámu kabiny. Je nutná kontrola, zda je poloha podlahy kabiny ve shodě s dispozičním 
výkresem vzhledem k vodítkům kabiny a prahům šachetních dveří.  
Stěny kabiny se připevní k podlaze kabiny pomocí sponek. Předem však je nutno nalepit 
podlahovou krytinu.  
Rohy stěny kabiny se spojí rohovými spojkami, které se nasazují od největší po nejmenší 
shora na úkos. Ze stěn kabiny z nerezového plechu je nezbytné před jejich spojováním odlepit 
ochrannou fólii v místech spojů. Po spojení nelze ze spoje odstranit! Střecha kabiny musí být 
přichycena k nosnému rámu trojúhelníkovými konzolami. U automatických dveří kabiny 
musí být pohon ovládání dveří umístěn na střeše kabiny paralelně s dveřmi tak, aby 
v uzavřeném stavu odpovídaly zarážkám navařeným na vstupním portálu kabiny. 
Pohon dveří bude připevněn na stropu kabiny na C profily přes pryžové bloky, které jsou 
součástí dodávky. 
 
Obr. 16 - Umístění pohonu kabiny[28]   
Proti zasažení osob procházejících dveřním otvorem automatických dveří bude kabina 
vybavena jednopaprskovou clonou. Instalace přijímače a vysílače spočívá v prostém zasunutí 
a zacvaknutí do otvorů ve vstupním portálu kabiny. Vodiče těchto prvků budou protaženy 
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trojúhelníkovou výztuhou na střechu kabiny a zapojeny na zdroj umístěný v krabici „Revizní 
jízda“ MX3  obr.17. 
Osvětlovací tělesa budou propojená do rozvodné krabice na stropu kabiny. Napojení 
provedeno samostatným závěsným kabelem 4C 1,5mm2. 
Ovládací panel v kabině bude propojen páskovým vodičem se skříní revizní jízdy MX3. 
Spínač zachycovačů pod kabinou bude propojen pomocí kabelu CYSY 3x0,75C 
ve svorkovnicí skříně MX3. 
 
Obr. 17 - Umístění zdroje[28]   
 Montáž zrcadla 
Zrcadlo nebroušené upevněno pomocí lišt z nerezové oceli. 
Spodní lišta se pomocí samopřezných šroubků upevní ke stěně kabiny a zasune se do ní 
zrcadlo. Na horní hranu zrcadla se nasadí horní lišta s navařenými šrouby M4, přitlačí se opět 
ke stěně kabiny tak, aby šroubky prošly připravenými otvory. Ze střechy kabiny se přitáhnou 
maticemi M4. 
 Montáž sedačky 
Sedačka upevněná zevnitř kabiny pomocí šesti zapuštěných šroubů M6. 
 Montáž madla 
Madlo připevněno na příslušné stěně kabiny šrouby se šestihrannou hlavou M8 z vnější 
strany. Tento úkon je třeba provést před spojením s ostatními bočnicemi.  
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 Montáž osvětlovacích těles 
Osvětlení kabiny u tohoto typu výtahů je zajišťováno různými světelnými tělesy podle 
designových požadavků. Otvory pro jejich upevnění jsou již připraveny ve výrobě, stejně tak, 
jako otvory pro prostup připojovacích vodičů či kabelů. 
Tělesa budou nasazena na držáky, které jsou přivařeny ke stropu kabiny. Šrouby k upevnění 
se prostrčí přes připravené otvory a z vnější strany se přitáhnou maticemi. 
r) Montáž ovladačů ve stanici, ovládacího panelu v kabině a kompletní elektroinstalace výtahu 
– řídící, signalizační instalace  
 Tenzometrické vážení mezi kabinou a rámem 
Pomocí přiloženého spojovacího materiálu se tenzometrické snímače přišroubují 
k  pevnému rámu kabiny do předem připravených otvorů. Na takto přišroubované 
tenzometrické snímače se poté ustaví kabina výtahu. 
s) Kompletní zprovoznění funkčnosti výtahu, nastavení zastavovacích pásem pomocí magnetů 
na vodítkách výtahů, seřízení koncových spínačů, seřízení revizní jízdy na kabině 
 
t) Montáž ocelového žebříku do prohlubně 
Ve spodní krajní stanici na stranu šachty bude namontován sklopný ocelový žebřík 
s madlem. K žebříku bude namontována elektroinstalace, která povede do spínače 
kontrolujícího pracovní polohu. Vždy po opuštění prohlubně bude překontrolováno sepnutí 
spínače kontrolujícího polohu žebříku.   
u) Montážní zkouška výtahu dodavatelem výtahu – revizním technikem a uvedení výtahu do 
zkušebního provozu  
Úřední zkouška, posouzení shody oznámeným subjektem, předání výtahů včetně 
předávací technické dokumentace (projektu) a knihy výtahu s návody a certifikáty, zaškolení 
provozovatele výtahu, vystavení certifikátu výtahu s ověřením inspekčním orgánem. 
v) Uvedení výtahu do trvalého provozu, předání výtahu provozovateli výtahu dodavatelem 
výtahu.  
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1.11. Personální obsazení 
Pracovní četa tvořena: 
- 1x hlavní vedoucí pracovní čety, který dohlíží na provádění prací 
- 1x montér 
- 1x pomocný pracovník 
1.12. Stroje a nářadí 
1.12.1. Stroje 
Průmyslový vysavač, vrtací kladivo nebo vrtačka s příklepem a SDS hlavou, úhlová bruska, 
elektrický vrátek, případně ruční řetízkový, svářečka (např. na keson v prohlubni). 
1.12.2. Nářadí a pomůcky 
Šroubováky, kleště, kladivo, páčidlo malé a velké, mazivo na lana a vodítka, ředidlo, 
svinovací metr, vodováha, srovnávač vodítek, račna s gola sadou, ploché klíče, olovnice, 
elektrické zkoušečky (měřáky), laserový metr, náhradní kotouče do úhlové brusky (řezné, brusné, 
1ks diamantový na zdivo a kámen), rukavice svářečské, rukavice pracovní. 
1.12.3. Elektro materiál 
Izolační pásky, průchodky, trubičky, smršťovací bužírky, popisovací bužírky a štítky. 
1.12.4. Pomůcky BOZP 
Ochranné rukavice, přilba, pracovní oděv, reflexní vesta, ochranné brýle, pevná obuv 
s kovovou špičkou. 
1.13.  Jakost a kontrola kvality 
O výsledku veškerých kontrol bude proveden zápis do stavebního deníku.  
1.13.1. Vstupní kontrola 
V rámci této kontroly bude provedeno předání a převzetí dílčí části staveniště. Při převzetí 
pracoviště je nutné provést kontrolu stavební části, elektro části a osvětlení. O provedení vstupní 
kontroly a výsledku je proveden zápis do stavebního deníku. 
1.13.2. Mezioperační kontrola 
a) Kontrola kabinových a šachetních dveří: 
 kontrola, funkce a bezpečnosti každého zámku šachetních dveří. 
 kontrola, zda se dveře pohybují volně, bez poškození panelů a bez velkého hluku. 
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 kontrola, prahu a vrchní dráhy. 
 kontrola, mezery mezi panely a mezi panelem a stranovou podpěrou. 
 kontrola, napětí pásu. 
 kontrola, zda bezpečnostní zámek provádí správné operace. 
 kontrola, zda limit zavírání operátoru funguje správně. 
 kontrola, zda znovu-otevírací zařízení funguje správně. 
 kontrola, čistoty spodní dráhy. 
b) Kontrola umístění a svislosti vodítek závaží – pomocí vodováhy. 
c) Kontrola umístění a svislosti vodítek kabiny – pomocí vodováhy. 
d) Kontrola dorozumívacích zařízení. 
e) Kontrola signalizace. 
f) Kontrola umístění nárazníků. 
1.13.3. Výstupní kontrola 
a) Požadavek na dodavatele technologie 
Dodavatel požádá příslušný úřad o závěrečnou inspekci výtahu, k niž předloží následující 
technickou dokumentaci: 
 popis výtahu. 
 koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata. 
 vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů a schémat fungování výtahu. 
 seznam zvážených základních požadavků. 
 seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku 
Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu. 
 kopii certifikátů EU o přezkoušení typu bezpečnostních komponent pro výtahy 
zabudovaných ve výtahu. 
 výsledky konstrukčních výpočtů provedených dodavatelem.  
 protokoly o zkouškách. 
 kopii návodu k výtahu. 
 
b) Závěrečné přezkoumání 
Po montáží bude provedeno závěrečné přezkoumání dokumentů dodaných dodavatelem  
s cílem ověřit, zda se provedený výtah shoduje s výtahem navrženým a vyrobeným v souladu se 
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schváleným systémem kvality dle přílohy č.11 k Nařízení vlády č.122/2016[29]  a s certifikátem EU 
o přezkoumání návrhu, pokud není zcela v souladu s harmonizovanými normami. 
c) Zkoušky musí obsahovat tyto kroky: 
 provoz nezatíženého a maximálně zatíženého výtahu s cílem ověřit správnou instalaci a 
funkci bezpečnostních zařízení. 
 provoz výtahu při maximálním zatížení a bez zatížení s cílem ověřit správnou činnost 
bezpečnostních zařízení v případě výpadku proudu. 
 statickou zkoušku se zatížením rovným 1,25násobku jmenovitého zatížení. 
Po provedení zkoušek bude ověřeno, že nedošlo k žádné deformaci nebo poškození, které 
by mohlo ohrozit používání výtahu. 
Pokud výtah vyhoví základním technickým požadavkům, bude vedle označení CE uvedeno 
identifikační číslo osoby, která má oprávnění k provedení inspekce a bude vyhotoven certifikát o 
závěrečné inspekci, ve kterém bude uvedeno jaké přezkoumání a zkoušky byly provedeny. 
Dodavatel umístí v kabině výtahu, který splňuje základní technické požadavky označení CE a 
identifikační číslo inspektora. 
Dodavatel vypracuje písemné EU prohlášení o shodě a kopii EU prohlášení o shodě a certifikát o 
závěrečné inspekci uchová pro potřebu orgánů dozoru po dobu 10let od uvedení výtahu na trh. 
Kopii EU prohlášení o shodě na požádání poskytne orgánu dozoru. 
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I. Harmonogram výstavby výtahu 
 
Montáž výtahu bude prováděna dvěma vyškolenými pracovníky a jedním pomocným 
dělníkem. Veškeré činnosti budou dokončeny do 30dnů. 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Provádění výtahů 30 dny 27.8. 19 7.10. 19
2 Předání pracoviště,kontrola stavební části, elektro části a osvětlení 1 den 27.8. 19 27.8. 19
3 Montáž lešení do výtahové šachty 1 den 28.8. 19 28.8. 19
4 Rozměření a montáž konzol vodítek včetně kotvení - kotev do zdiva z lešení ve svislici  2 dny 29.8. 19 30.8. 19
5 Montáž a usazení vodítek v šachtě ve svislici  z lešení 1 den 2.9. 19 2.9. 19
6 Montáž pohonu na vodítka pod stropem šachty 2 dny 3.9. 19 4.9. 19
7 Montáž rámu klece s podlahou klece v prohlubni výtahu 1 den 5.9. 19 5.9. 19
8 Montáž rámu protiváhy, vytažení rámu pod strop šachty, natažení nosných lan, zavěšení na závěsné šrouby 2 dny 6.9. 19 9.9. 19
9 Montáž nárazníku klece a závaží v prohlubni výtahu 1 den 10.9. 19 10.9. 19
10 Montáž a zapojení hlavního vypínače a výtahového rozvaděč a pohonu 2 dny 11.9. 19 12.9. 19
11 Montáž elektroinstalace do šachty  1 den 13.9. 19 13.9. 19
12 Montáž  přenosné revizní jízdy pro pomalou montážní jízdu rámu klece  1 den 16.9. 19 16.9. 19
13 Montáž - usazení 4 ks šachetních dveří 1 den 17.9. 19 17.9. 19
14 Dokončení stavebních prací v šachtě, protiprašné nátěry prohlubně, vybílení šachty, dokončení dveřních otvorů – zednické práce  2 dny 18.9. 19 19.9. 19
15 Montáž kabiny včetně vnitřního vybavení 2 dny 20.9. 19 23.9. 19
16 Montáž ovladačů ve stanici, ovládacího panelu v kleci a a kompletní elektroinstalace výtahu – řídící, signalizační instalace 3 dny 24.9. 19 26.9. 19
17 Kompletní zprovoznění funkčnosti výtahu, nastavení zastavovacích pásem pomocí magnetů na vodítkách výtahů 3 dny 27.9. 19 1.10. 19
18 Seřízení koncových spínačů, seřízení revizní jízdy na kleci 2 dny 2.10. 19 3.10. 19
19 Montážní zkouška výtahu dodavatelem výtahu – revizním technikem a uvedení výtahu do zkušebního provozu 1 den 4.10. 19 4.10. 19
20 Uvedení výtahu do trvalého provozu, předání výtahu provozovateli výtahu dodavatelem výtahu 1 den 7.10. 19 7.10. 19
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č
26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9. 30.9. 7.10.
září 2019 říjen 2019
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Harmonogram výstavby bezstrojového výtahu ONTAB 1275/1
Vypracoval: Bc. Sylva Rubinová
Projekt: Časový harmonogram
Datum: 15.11.2017
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J. Ekonomická náročnost provádění výtahu 
 
Celková cena za montáž a technologii bezstrojového výtahu typ ONTAB 1275/1, byla na 
základě položkového rozpočtu stanovena na částku 862.089,80 Kč bez DPH. 
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   Položkový rozpočet stavby 
Stavba: Polyfunkční dům 
Objekt:                                             Bezstrojový výtah typ ONTAB 1275/1  
Rozpočet: 
Objednatel:    IČO: 
  DIČ: 
Zhotovitel:   IČO: 
 DIČ: 
Vypracoval: Bc.Sylva Rubinová 
Rozpis ceny Celkem 
HSV   862 089,80 
PSV   0,00 
MON   0,00 
Vedlejší náklady   0,00 
Ostatní náklady   0,00 
Celkem   862 089,80 
Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH  15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH   15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH  21 % 862 089,80 CZK 
Základní DPH   21 % 181 039,00 CZK 
Zaokrouhlení      0,20 CZK 
Cena celkem s DPH 1 043 129,00 CZK 
100  
 v Ostravě dne 15.11.2017 
 
 
 Za zhotovitele Za objednatele 
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.  
 
 
 
Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu   Celkem % 
_1 1. Strojní část výtahu HSV   431 345,80 50 
_3 2. Elektro část výtahu HSV   211 600,00 25 
_5 3. Ostatní HSV   153 000,00 18 
_6 3. Ostatní a různé  -  služby a práce - 
cena celkem Kč bez DPH : HSV   66 144,00 8 
Cena celkem    862 089,80 100 
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.  
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Položkový rozpočet  
S: Polyfunkční dům 
O: Bezstrojový výtah typ ONTAB 1275/1  
R:  
P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: _1 1. Strojní část výtahu    435 345,80 
1 Pol__19 konzoly vodítek L80 ks 20,00000 460,00 9 200,00 
2 Pol__20 konzoly vodítek L60 ks 20,00000 300,00 6 000,00 
3 Pol__21 kotvy M12x150 ks 52,00000 52,00 2 704,00 
4 Pol__8 ocelové sochory 100x40x490mm ks 114,00000 196,00 22 344,00 
5 Pol__9 kryt protiváhy výšky 4,56 m ks 1,00000 4 100,00 4 100,00 
6 Pol__1 kabina výtahu kovová, komaxit ks 1,00000 46 000,00 46 000,00 
7 Pol__10 nárazník kabiny pevný ocelový sloup ks 1,00000 3 550,00 3 550,00 
8 Pol__11 nárazník závaží pevný  s regulací kpl 1,00000 3 550,00 3 550,00 
9 Pol__12 záv.prostředky - ocelové lano O 
10,0mm 
m 216,00000 31,80 6 868,80 
10 Pol__13 výtahový stroj typ HRCLS 1275, 
bezpřevodový 
ks 1,00000 75 000,00 75 000,00 
11 Pol__14 rošt výtahového stroje na voditka - 
ohýbaný plechový profil 
ks 1,00000 12 800,00 12 800,00 
12 Pol__15 pevná  vodítka T 125/B - pero drážka 
pro kabinu 5 m 
ks 8,00000 2 516,00 20 128,00 
13 Pol__16 spojky vodítek + upínky ks 8,00000 160,00 1 280,00 
14 Pol__17 pevná  vodítka T 70/A - pero drážka 
pro závaží  5 m 
ks 8,00000 1 190,00 9 520,00 
15 Pol__18 spojky vodítek + upínky ks 8,00000 80,00 640,00 
16 Pol__2 rám kabiny, oboustranné 
zachycovače PQ-4000UD 
ks 1,00000 43 700,00 43 700,00 
17 Pol__22 omezovač rychlosti typ OR STAR ks 1,00000 6 640,00 6 640,00 
18 Pol__23 lanko   omezovače rychlosti 
O6,3mm 
m 70,00000 15,50 1 085,00 
19 Pol__24 sklop.žebřík do prohlubně 3m, 
spínač 
ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 
20 Pol__25 montážní nosník - zdvihací 
přípravek pro stroj 
ks 2,00000 8 000,00 8 000,00 
21 Pol__26 zachycovače rámu kabiny PQ-
4000UD 
ks 4,00000 1 250,00 5 000,00 
22 Pol__27 snímač magnetický ks 4,00000 324,00 1 296,00 
23 Pol__28 kladka O400/60 -  6 lan ks 2,00000 5 600,00 11 200,00 
24 Pol__29 lapač oleje na vodítko ks 4,00000 130,00 520,00 
25 Pol__3 kabinové dveře aut., 2panel. 
teleskop. 800/2000 komaxit 
ks 1,00000 26 500,00 26 500,00 
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S: Polyfunkční dům 
O: Bezstrojový výtah typ ONTAB 1275/1  
R:  
P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
26 Pol__30 konzola rozvaděče - strojovna ve 
skříni 
ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 
27 Pol__4 vážení kabiny tenzometrické 
Dinacell TCA-800 
ks 1,00000 9 200,00 9 200,00 
28 Pol__5 závěsné šrouby kabiny a závaží 
M16 s pružinou 
ks 8,00000 630,00 5 040,00 
29 Pol__6 šach.dveře automat. 2 panel. 
800/2000 komaxit 
ks 4,00000 21 200,00 84 800,00 
30 Pol__7 protiváha rámová plechových profilů 
U80 
ks 1,00000 3 580,00 3 580,00 
Díl: _3 2. Elektro část výtahu    211 600,00 
31 Pol__33 hlavní vypínač výtahu ( 
uzamykatelný ) 
ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 
32 Pol__35 gong ks 1,00000 900,00 900,00 
33 Pol__43 příplatek za vybavení dle EN 81-20 ks 1,00000 30 000,00 30 000,00 
34 Pol__31 rozvaděč výtahu s frekv. řízením 
VVVF 
ks 1,00000 87 600,00 87 600,00 
35 Pol__32 samostatná skříň rozvaděče ks 1,00000 16 800,00 16 800,00 
36 Pol__34 koncový vypínač PISATO ks 1,00000 19 500,00 19 500,00 
37 Pol__36 el.instalace  
výtahu,RJ, STOP,spínače... 
ks 1,00000 9 000,00 9 000,00 
38 Pol__37 kryty,tabulky,návody, nápisy ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 
39 Pol__38 GSM komunikace ks 1,00000 12 400,00 12 400,00 
40 Pol__39 přivolávač v přízemí s displej ks 1,00000 2 300,00 2 300,00 
41 Pol__40 přivolávače ve stanicích ks 3,00000 1 600,00 4 800,00 
42 Pol__41 ovládací panel kabiny ks 1,00000 13 700,00 13 700,00 
43 Pol__42 vlečné kabely kpl 1,00000 8 600,00 8 600,00 
Díl: _5 3. Ostatní    153 000,00 
44 Pol__45 montáž vytahu ks 1,00000 125 000,00 125 000,00 
45 Pol__44 technická dokumentace výtahu 
předávací 
ks 1,00000 17 000,00 17 000,00 
46 Pol__46 úřední zkouška ITI , posouzení 
shody CE, předání 
ks 1,00000 11 000,00 11 
000,00 
Díl: _6 3. Ostatní a různé - služby a práce-cena celkem Kč bez DPH : 66 144,00 
47 Pol__47 Výstavba lešení hod 16,00000 330,00 5 280,00 
48 Pol__48 Montáž výtahu hod 224,00000 267,00 59 808,00 
49 Pol__49 nátěr konstrukce m2 3,20000 330,00 1 056,00 
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.  
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3. Závěr 
Diplomová práce řeší vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. V rámci 
této práce byly rovněž řešeny zásady organizace výstavby včetně zařízení staveniště, provedeno 
tepelně technické posouzení konstrukce budovy, vypracován časový harmonogram výstavby a 
cenová kalkulace. 
Hlavním tématem byl návrh srozumitelného a přehledného technologického předpisu 
provádění výstavby bezstrojového výtahu, včetně harmonogramu výstavby a cenové kalkulace. 
Informace uvedené v rámci této diplomové práce je možné využít při montáži výtahu a při 
časovém plánování prací.                         
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